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ВВЕДЕНИЕ 
 
Современный крематорий сложное техническое сооружение. При 
строительстве крематория важным является выбор места, правильное 
проектирование с учетом особенностей функционального процесса здания, 
оформление разрешительной документации, выбор поставщиков 
специализированного оборудования, а так же строительной организации с 
соответствующим опытом возведения подобных сооружений и их наладки.  
Основная идея проекта – экономия земельного пространства в черте города. 
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1 Архитектурный раздел 
1.1 Строительная и климатическая характеристика района 
 
Объект строительства : Крематорий 
Географическое положение : Республика Хакасия, г. Абакан 
Климатические характеристики: 
 снеговой район – II: 
значение снеговой нагрузки : sg = 1,2 кПа (табл. 10.1 [2]) 
 ветровой район – III  
 значение ветровой нагрузки : w0 = 0,38 кПа (табл. 11.1 [2]) 
 климатический район – IВ (прил. А [3]) 
 сейсмичность - 7 баллов. (прил. А [1]) 
Согласно инженерно-геологическим изысканиям в геологическом 
строении участка строительства принимают участие следующие инженерно-
геологические слои: 
 горизонт 1 – насыпные грунты – смесь галечника, гравия, песка и 
супеси ; 
 горизонт 2 – супесь твердая 
Основанием столбчатого фундамента служат грунты:  
 горизонта 3 – песок мелкий, маловлажный со следующими 
характеристиками: =1,7 г/см3;  ω= 0,07; ρs= 2,66 г/см
3
. 
Подземные воды до глубины 8,0 м не встречены. 
Грунты горизонта 3 относятся к II категории по сейсмическим 
свойствам. (табл. 1 [1]) 
 
1.2 Решение генерального плана 
 
Участок, отведенный под строительство здания крематория, 
расположен на обособленной территории вблизи кладбища №6 по адресу ул. 
Кожевникова, что обеспечивает удобный подъезд транспорта к зданию. 
На генеральном плане скомпонованы: здание крематория и 
колумбарий. Здание имеет в плане квадратную форму. Размещение здания 
обеспечивает нормативную инсоляцию помещений и разрывы до соседних 
строений.  
Стоянки для посетителей расположены вдоль главного фасада для 
максимального удобства и доступности к зданию. Стоянки для работников 
крематория расположены вдоль заднего фасада, у главного входа для 
работников крематория. 
Каждому объекту генплана присвоен позиционный номер и дана его 
характеристика (площадь объекта) в виде экспликации зданий и сооружений. 
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Проектом благоустройства территории предусмотрено устройство 
асфальтированных проездов, пешеходных дорожек с покрытием из бутового 
камня, стоянок для машин, фонарей, мусорных урн и мусорных баков. Так 
как на территории застройки отсутствует достаточное озеленение, проектом 
предусмотрено облагораживание территории зелеными насаждениями, а 
именно хвойными и лиственными деревьями ,искусственным газоном. На 
участке также размещены малые формы – скамейки.  
На генплане показана предпочтительная ориентация здания по 
преобладающему направлению ветра (юго-запад), здание крематория должно 
быть расположено с подветренной стороны по отношению к селитебной 
территории.  
Подъезд пожарных машин к зданию обеспечивается по проезду к 
зданию, шириной 6 м. 
Технико-экономические показатели генплана: 
 площадь участка – 18186 м 2 
 площадь застройки – 500 м 2 
 площадь твердого покрытия – 3162 м2 
 площадь озеленения –  14524 м2 
 
 
 
1.3 Объемно-планировочное решение 
 
     Здание крематория имеет  размеры в плане: длина – 21 м, ширина – 
21 м, высота – 7,78 м. Шаг колонн, в основном, – 6 м, а также в одиночных 
случаях – 3 м, что обусловлено функционально - технологическими 
требованиями.   
Проектом предусмотрено разделение здания крематория в 2 уровня: 
- для обеспечения удобного рабочего процесса персонала крематория; 
- для невозможности пересечения посетителей с рабочими кремационного 
зала; 
- в целях устранения посторонних звуков в административно-бытовой части. 
В цокольном этаже предусмотрены и размещены помещения в 
соответствии с основным функциональным процессом, помещения первого 
этажа – административно- бытовые. 
Пол первого этажа в пространстве ритуального зала опущен на 1,2м по 
отношению к  нулевой отметке, в целях соблюдения требований к высоте 
помещения ритуального зала, поэтому проектом требовалось предусмотреть 
деформационные швы в осях 2а и 2б. 
В составе здания крематория предусмотрены следующие помещения : 
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1. Технологические: 
- Охлаждаемые камеры предпохоронного содержания; 
- Помещение санитарно-гигиенической и парикмахерской 
подготовки; 
- Кремационный зал 
2. Вспомогательные:  
- Кладовая одежды, снятой с умерших; 
- Комната приема одежды и обуви для умершего; 
- Помещение мойки тележек; 
- Электрощитовая; 
- Склад хранения пустых урн; 
- Помещение для обработки праха и наполнения пустых урн; 
- Венткамера; 
- Помещение газоочистки 
- Склад похоронных принадлежностей, предметов похоронного 
ритуала  
Основными помещениями являются ритуальный и кремационный залы. 
Высота ритуального зала – 4,2м, в полу имеется прямоугольное отверстие 
под устройство подъёмника для гроба, для обеспечения его перемещения из 
ритуального зала в кремационный зал. 
Высота кремационного зала – 3,7 м, что обусловлено требованием на 
проектирование и немалой высотой кремационных печей – 3,24 м. 
 
1.4 Архитектурно-конструктивное решение здания 
 
Конструктивная схема – монолитный железобетонный каркас. Выбор 
каркасной конструктивной схемы обоснован потребностью в больших 
площадях кремационного и ритуального залов, широких коридоров на пути 
основного функционального процесса, а также рассмотрена перспектива 
перепланировки здания, в результате замены оборудования на более 
современное.  
Под колонны запроектированы монолитные железобетонные 
столбчатые фундаменты. Фундаментные балки для наружных и внутренних 
стен здания монолитные железобетонные.  
Колонны – сечением 300х300 . 
Деформационный шов представлен 2 рядами колонн сечением 300х300.        
Кровля – плоская по разуклонке.  
Покрытие - бикрост. Купол над зимним садом в осях Б-В, 2-3 
,выполнен из металлических конструкций. Покрытие купола – акриловое 
стекло. 
Наружные стены – кирпич.  
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Стены подвала – бетонные блоки. 
Пол цокольного этажа – монолитный бетон; 
Перекрытие первого этажа - многопустотные плиты. 
Водостоки – наружные. 
Цоколь – керамогранит 
Степень огнестойкости здания – II. 
В составе здания крематория предусмотрены следующие помещения : 
1. Технологические: 
- Охлаждаемые камеры предпохоронного содержания; 
- Помещение санитарно-гигиенической и парикмахерской 
подготовки; 
- Кремационный зал 
2. Вспомогательные:  
- Кладовая одежды, снятой с умерших; 
- Комната приема одежды и обуви для умершего; 
- Помещение мойки тележек; 
- Электрощитовая; 
- Склад хранения пустых урн; 
- Помещение для обработки праха и наполнения пустых урн; 
- Венткамера; 
- Помещение газоочистки 
- Склад похоронных принадлежностей, предметов похоронного 
ритуала  
Основными помещениями являются ритуальный и кремационный залы. 
Высота ритуального зала – 4,2м, в полу имеется прямоугольное отверстие 
под устройство подъёмника для гроба, для обеспечения его перемещения из 
ритуального зала в кремационный зал. 
Высота кремационного зала – 3,7 м, что обусловлено требованием на 
проектирование и немалой высотой кремационных печей – 3,24 м. 
 
Таблица 1.1 – Ведомость отделки помещений 
Наимен
ование 
или 
номер 
помеще
ния 
Вид отделки элементов интерьеров  
Потолок Пло
щадь
,м2 
Стены или 
перегородк
и 
Площ
адь,м2 
Пол Площа
дь,м2 
При
меча
ние 
1 Штукатурка 23,1 Штукатурк
а 
улучшенна
я 
82,54 Керамиче
ская 
плитка 
23,1  
2 Штукатурка 4,6 Штукатурк
а 
34,61 Керамиче
ская 
4,6  
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улучшенна
я 
плитка 
3 Штукатурка 10 Штукатурк
а 
улучшенна
я 
46,22 Керамиче
ская 
плитка 
10  
4 Штукатурка 8 Штукатурк
а 
улучшенна
я 
41,78 Керамиче
ская 
плитка 
8  
5 Штукатурка 23,8 Керамичес
кая плитка 
72,1 Керамиче
ская 
плитка 
23,8  
6 Штукатурка 11,6 Керамичес
кая плитка 
51,46 Керамиче
ская 
плитка 
11,6  
7 Штукатурка 11,6 Виниловы
е обои 
52,64 Паркет 11,6  
8 Штукатурка 18,1 Виниловы
е обои 
63,22 Паркет 18,1  
9 Штукатурка 12 Штукатурк
а 
улучшенна
я 
53,38 Керамиче
ская 
плитка 
12  
10 Штукатурка 16 Керамичес
кая плитка 
59,67 Керамиче
ская 
плитка 
16  
11 Штукатурка 14,1 Штукатурк
а 
58,05 - 14,1  
12 Штукатурка 9,3 Штукатурк
а 
45,4 - 9,3  
13 Штукатурка 11,1 Штукатурк
а 
49,61 - 11,1  
14 Штукатурка 34,5 Штукатурк
а 
улучшенна
я 
81,75 Керамиче
ская 
плитка 
34,5  
15 Штукатурка 80 Керамогра
нитная 
плитка 
119,89 Керамиче
ская 
плитка 
80  
16 Штукатурка 2,3 Керамичес
кая плитка 
6,02 Керамиче
ская 
2,3  
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плитка 
17 Штукатурка 2,1 Керамичес
кая плитка 
5,72 Керамиче
ская 
плитка 
2,1  
18 Штукатурка 3,3 Керамичес
кая плитка 
8,18 Керамиче
ская 
плитка 
3,3  
19 Штукатурка 20 Штукатурк
а 
улучшенна
я 
65,73 Керамиче
ская 
плитка 
20  
20 Штукатурка 77,9 Штукатурк
а 
улучшенна
я 
309,86 Керамиче
ская 
плитка 
77,9  
21 Штукатурка 9,5 Штукатурк
а 
улучшенна
я 
36,48 Керамиче
ская 
плитка 
9,5  
22 Штукатурка 8,9 Штукатурк
а 
улучшенна
я 
35,88 Керамиче
ская 
плитка 
8,9  
23 Штукатурка 15 Керамогра
нитная 
плитка 
48,24 Керамиче
ская 
плитка 
15  
24 Штукатурка 25 Керамогра
нитная 
плитка 
60,24 Керамиче
ская 
плитка 
25  
25 Штукатурка 1,6 Керамичес
кая плитка 
14,82 Керамиче
ская 
плитка 
1,6  
26 Штукатурка 1,6 Керамичес
кая плитка 
14,82 Керамиче
ская 
плитка 
1,6  
27 Штукатурка 2,3 Керамичес
кая плитка 
18,72 Керамиче
ская 
плитка 
2,3  
28 Штукатурка 18 Виниловы
е обои 
61,02 Паркет 18  
29 Штукатурка 10,2 Виниловы
е обои 
38,64 Паркет 10,2  
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30 Штукатурка 11,6 Керамогра
нитная 
плитка 
41,82 Керамиче
ская 
плитка 
11,6  
31 Штукатурка 10 Виниловы
е обои 
38,16 Паркет 10  
32 Штукатурка 13,2 Штукатурк
а 
43,44 - 13,2  
33 Штукатурка 5,5 Керамогра
нитная 
плитка 
27,6 Керамиче
ская 
плитка 
5,5  
34 Штукатурка 18,8 Керамогра
нитная 
плитка 
52,32 Керамиче
ская 
плитка 
18,8  
35 Штукатурка 2,1 Керамичес
кая плитка 
17,34 Керамиче
ская 
плитка 
2,1  
36 Штукатурка 1,9 Керамичес
кая плитка 
16,61 Керамиче
ская 
плитка 
1,9  
37 Штукатурка 16,1 Виниловы
е обои 
52,08 Паркет 16,1  
38 Штукатурка 11,8 Виниловы
е обои 
41,49 Паркет 11,8  
39 Натяжной 
потолок 
48,6 Керамогра
нитная 
плитка 
83,58 Керамогр
анитная 
плитка 
48,6  
40 Штукатурка 10 Штукатурк
а 
улучшенна
я 
38,1 Керамиче
ская 
плитка 
10  
41 Штукатурка 43,6 Керамогра
нитная 
плитка 
43,5 Керамиче
ская 
плитка 
43,6  
42 Штукатурка 10,8 Штукатурк
а 
улучшенна
я 
39,72 Керамиче
ская 
плитка 
10,8  
43 Штукатурка 18,3 Штукатурк
а 
улучшенна
я 
52,32 Керамиче
ская 
плитка 
18,3  
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44 Штукатурка 2,2 Керамичес
кая плитка 
20,7 Керамиче
ская 
плитка 
2,2  
45 - - Керамогра
нитная 
плитка 
67,14 Керамогр
анитная 
плитка 
30,8  
 
Таблица 1.2 - Ведомость отделки здания 
Наименование Площадь, м2 Примечание 
Декоративная 
штукатурка 
2258,97  
 
1.5 Теплотехнический расчет стенового ограждения 
 
Градусо-сутки отопительного периода,°С·сут/год, определяют по 
формуле  
ГСОП = ( )  
где  - средняя температура наружного воздуха, (16-21 °С); 
продолжительность, сут/год, отопительного периода, 
принимаемые по своду правил для периода со среднесуточной температурой 
наружного воздуха не более 8 °С; 
 - расчетная температура внутреннего воздуха здания.   
ГСОП = ( )   = (16-7,9)*223= 1806,3 °С·сут/год 
Требуемое сопротивление теплопередачи: 
 = a*ГСОП+b = 0,00035*1806,3+1,4= 2,03  м2·°С/Вт 
где a =0,00035 b=1,4  
 
Термические сопротивления отдельных слоев ограждающей 
конструкции, м2 С/Вт, определяемые по формуле: 
R  
где  - толщина слоя, м;  
 - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м 
С),  
н =  23 Вт/(м С) - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) 
наружной поверхности ограждающей конструкции.(табл. 6 [5]) 
b =  8 Вт/(м С) - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающей конструкции.(табл. 6 [5]) 
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Таблица 1.3 – Теплотехнический расчет 
№ Наименование   Вт/(м × 
°С) 
 
1 Керамогранитная 
плитка 
0,012 1,05 0,010 
2 Кирпичная 
кладка 
0,38 0,7 0,54 
3 Утеплитель x 0,037 
 
4 Кирпичная 
кладка 
0,15 0,7 2,14 
5 Известково-
цементный 
раствор 
0,005 0,5 0,010 
 
 =  +  + 0,01+0,54+ + 0,01 
-  = 0,043+0,115+0,54+0,01 – 2,03 
х=  0,048 
 
Принимаем утеплитель эковата толщиной 50 мм . 
 
1.6 Требования пожарной безопасности 
 
Здание относится к категории Б, если одновременно выполнены 
следующие условия: здание не относится к категории А и суммированная 
площадь помещений категорий А и Б превышает 5% суммированной 
площади всех помещений или 200 м2 
Размещаемые в пределах объектов  Ф3.5 помещения 
производственного назначения (кремационный зал), технические помещения, 
за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются 
противопожарными перегородками не ниже 1-го типа. 
Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с 
одной стороны к зданиям и сооружениям высотой менее 18м. 
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 Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты 
зданий или сооружений должна составлять не менее 3,5 метров - при высоте 
зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;  
Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или 
сооружения должно быть для зданий высотой до 28 метров включительно - 
5-8 метров; 
Отделку стен и потолков ритуальных залов следует выполнять, как 
правило, из несгораемых материалов.  
Автоматической пожарной сигнализацией оборудуются: в домах 
траурных обрядов и крематориях - все помещения, кроме холодильных 
камер, санитарных узлов, душевых; в бюро похоронного обслуживания - все 
помещения, кроме санитарных узлов. Оборудование автоматической 
сигнализации следует располагать в помещении с постоянным пребыванием 
людей.  
Для системы пожарной сигнализации применяются  тепловые 
датчики. 
Здания похоронного назначения оборудуются аварийным 
освещением, обеспечивающим эвакуацию людей. 
Вентиляционные камеры, воздуховоды и стенки шумоглушителей 
выполняются из несгораемых материалов. 
В кремационном зале следует предусматривать систему 
дымоудаления. 
 
 
 
1.7 Архитектурно- планировочные показатели объекта 
Площадь застройки: 499,96 м2 
Полезная площадь:697,9 м2 
Расчетная площадь:498,2 м2 
Строительный объем: 3321,42 м3 
 
2 Конструктивный раздел  
2.1 Конструктивное решение 
 
Здание крематория запроектировано одноэтажное с подвальным 
этажом. Конструктивная схема здания - каркасная. x  = 21x21 - размеры 
здания в плане. Здание имеет плоскую кровлю, рассеченную металлическим 
куполом. Перекрытие – многопустотные железобетонные плиты марок 1ПК 
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60-15, 1ПК 30-15,1ПК 60-12, 1ПК 30-12 Схема расположения (рисунок 2.1, 
2.2). 
 
Рисунок 2.1 – Компоновка балочной клетки на отметке 0.000 
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Рисунок 2.2 - Компоновка балочной клетки на отметке -1.200 
Проверим несущую способность плиты марки 1ПК 60-15 , арматура 
4Ø12 A 800, проволока Ø6 Вр 500, As=   по I и II группе предельных 
состояний. ( согласно п. 6.2.4) [7] 
2.2. Назначение характеристик бетона и арматуры 
Тяжелый бетон, класса B 20 [7] 
Rb = 11,5 МПа – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию 
(призменная прочность) для расчета конструкций по I группе предельных 
состояний ( табл. 6.8 [7]);  
Rbt = 0,90 МПа – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению 
для расчета конструкций по I группе предельных состояний ( табл. 6.8 [7]);  
Rbtn = Rbt,ser = 1,35 МПа – нормативное сопротивление бетона 
осевому растяжению Rbtn и расчетное сопротивление бетона Rbt,ser для 
расчета конструкций по II группе предельных состояний  (табл.6.7 [7]); 
 Eb = 27,5 *10
3
 МПа – начальный модуль упругости бетона при сжатии 
и растяжении ( табл. 6.11 [7]);  
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Rbn = Rb,ser = 15 МПа – нормативное сопротивление бетона осевому 
сжатию Rbn  и расчетное сопротивление бетона для предельных состояний II 
группы Rb,ser ( табл. 6.7 [7]); 
 Rbp = 0,8*B = 0,8*20 = 16 МПа – передаточная прочность бетона (п. 
1.6.5 [7]). Передаточная прочность бетона Rbp устанавливается так, чтобы 
при обжатии отношение напряжений σ bp/Rbp ≤ 0;  
Коэффициент условия работы бетона принимается = 0,9 
(п.6.1.12[7]). 
Характеристика прочности - бетон класса В50 [7] 
Rbn = Rb,ser = 15 МПа – нормативное сопротивление бетона осевому 
сжатию Rbn  и расчетное сопротивление бетона для предельных состояний II 
группы Rb,ser ( табл. 6.7 [7]); 
Rbtn = Rbt,ser = 1,35 МПа – нормативное сопротивление бетона 
осевому растяжению Rbtn и расчетное сопротивление бетона Rbt,ser для 
расчета конструкций по II группе предельных состояний  (табл.6.7 [7]); 
Rb = 27,5 МПа – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию 
(призменная прочность) для расчета конструкций по I группе предельных 
состояний ( табл. 6.8 [7]);  
Rbt = 1,60 МПа – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению 
для расчета конструкций по I группе предельных состояний ( табл. 6.8 [7]);  
Eb = 27,5 *10
3
 МПа – начальный модуль упругости бетона при сжатии 
и растяжении ( табл. 6.11 [7]);  
Rbp = 0,8*B = 0,8*50 = 40 МПа – передаточная прочность бетона (п. 
1.6.5 [7]). Передаточная прочность бетона Rbp устанавливается так, чтобы 
при обжатии отношение напряжений σ bp/Rbp ≤ 0;  
Коэффициент условия работы бетона принимается = 0,9 
(п.6.1.12[7]). 
 
Характеристики прочности арматуры класса А800 [7] 
=800 МПа (таблица 6.13) [7] –расчетное сопротивление для расчета 
по второй группе предельных состояний; 
=695МПа (таблица 6.14) [7] –расчетное сопротивление арматуры 
растяжению для I группы предельных состояний; 
=2 МПа (п. 6.2.12) [7] –модуль упругости арматуры; 
=500 МПа (таблица 6.14) [7] – расчетное сопротивление сжатию 
арматуры, для расчета сжатой зоны железобетона, для расчета по I группе 
предельных состояний. 
Характеристики прочности арматуры класса Вр 500 [7] 
=500 МПа (таблица 6.13) [7] –расчетное сопротивление для расчета 
по второй группе предельных состояний; 
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=415МПа (таблица 6.14) [7] –расчетное сопротивление арматуры 
растяжению для I группы предельных состояний; 
=2 МПа (таблица 17) [7] –модуль упругости арматуры. 
=390 МПа (таблица 6.14) [7] – расчетное сопротивление сжатию 
арматуры, для расчета сжатой зоны железобетона, для расчета по I группе 
предельных состояний. 
 
2.3 Определение расчетного пролета, нагрузок, усилий 
Для установления расчетного пролета плиты предварительно задаемся 
размерами сечения ригеля: = (  ÷ )  =  * 6 = 0,4 м = 40 см            (2.1) 
b= 30 см 
= l – b/2= 6 – 0,3/2= 5,85 м                                                                    (2.2) 
Подсчет нагрузок на 1  перекрытия приведен в табл. 2.1 
Таблица 2.1 - Нормативные и расчетные нагрузки на 1 м2 перекрытия 
Нагрузка Норм. 
нагрузка 
Н/  , = 
V*ρ 
Коэф. 
надежности 
по нагрузке 
>1. Табл.1 
[9] 
Расчетная 
нагрузка 
Н/ , 
* =  
Постоянная: 
От собств. веса плиты 
То же самое цем.раствора δ= 60 
мм (ρ= 2200 кг/ ) [16] 
То же самое керам.плиток δ= 20 
мм (ρ= 1800 кг/ ) [16] 
 
3000 
1320 
 
360 
 
1,1 (табл.1 [9]) 
1,3 (табл.1 [9]) 
 
1,1 (табл.1 [9]) 
 
3300 
1716 
 
396 
Итого: 4680  5412 
Временная: 3000 1,2 3600 
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В том числе 
Длительная 55% 
Кратковременная 45% 
 
1650 
1350 
 
1,2 
1,2 
 
1980 
1620 
Полная нагрузка: 
В том числе 
Постоянная (3680 Н/ ) 
Длительная (1650 Н/ ) 
Кратковременная (1350 Н/ ) 
 
 
7680 
6330 
1350 
 
 
- 
- 
- 
 
 
9012 
- 
- 
Расчетная нагрузка на 1 м длины при ширине плиты 1,5 м с учетом 
коэффициента надежности по назначению здания γn = 0,95; 
Постоянная нагрузка: g = 5,412*1,5*0,95= 7,71 кН/м;                         (2.3) 
Временная нагрузка: 3,6*1,5*0,95= 5,13 кН/м;                                     (2.4) 
Полная нагрузка: g+V= 9,012 *1,5*0,95 = 12,84 кН/м                        (2.5) 
Нормативная нагрузка на 1 м : 
Постоянная: g= 4,68*1,5*0,95= 6,67 кН/м;                                          (2.6) 
Полная g+V= 7,68*1,5*0,95= 10,94 кН/м;                                           (2.7) 
Постоянная и длительная: 6,33*1,5*0,95= 9,02 кН/м.                        (2.8) 
Усилия от расчетных и нормативных нагрузок. 
От расчетной нагрузки : М=  =  = 55,49 кН/м;        (2.9) 
Q=  = = 37,75 кН;                                                             (2.10) 
От нормативной полной нагрузки: М=  = = 47,28 кН*м 
(2.16) 
Q= = = 32,16 кН                                                                (2.11) 
От нормативной постоянной и длительной нагрузок : 
М= = 38,98 кН*м                                                                      (2.12) 
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Рисунок 2.3- Эпюра моментов и поперечных сил в плите 
 
2.4  Расчет прочности плиты по сечению, к продольной оси. Расчет по 
несущей способности. Расчет по первой группе предельного состояния 
 
                                                                                           
(2.13) 
=55,49 кН/м- расчетный момент (Рисунок 2.8) 
 
Рисунок 2.4 – Тавровое сечение с полкой в сжатой зоне 
-сопротивления бетона осевому сжатию;  
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- ширина полки в сжатой зоне бетона 
-рабочая высота сечения 
=  
Находим  
Х= *  = 0,04* 18= 0,72                                                                                                           (2.14) 
0,72 < 3 см - нейтральная ось проходит пределах сжатой полки. 
Характеристики сжатой зоны ω=0,85-0,008 =0,85-0,008*27,5=0,63           
(2.21) 
Граничная высота сжатой зоны: 
=                                              (2.15) 
=                                     (2.16) 
Коэффициент условий работы, учитывающий сопротивление 
напрягаемой арматуры выше условного предела текучести, находится по 
формуле: 
   
(2.24), где  =  - коэффициент надежности по арматуре для предельных 
состояний первой группы (п. 6.2.8) [7] 
,   
Вывод :Условие прочности соблюдается. 
 
Рисунок 2.5 – Схема прохождения нейтральной оси в сжатой зоне  
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Рисунок 2.6 – Схема армирования плиты 
2.5 Расчет прочности плиты по сечению, наклонному к продольной 
оси. 
Разрушение  изгибаемого элемента по наклонному  сечению 
происходит вследствие одновременного действия на него поперечных сил и 
изгибающих моментов. В соответствии с этим воздействием развивается 
внутренние усилия в бетоне сжатой зоны над наклонной трещиной и осевые 
усилия в арматуре, пересекаемой наклонной трещиной. 
Проверяем условие: 
2,5*  37,75 кН/м, 
(2.18)  
т.е. , условие выполняется. 
 
 
Рисунок 2.7 – Расчетная схема усилий в наклонном сечении 
Усилия обжатия от растянутой продольной арматуры: 
                                           
(2.19) 
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Н 
= 0,75*  = 0,75*800= 600 МПа                                                   (2.20) 
 = 40*0,8= 32 МПа                                                                              (2.21) 
= 0,8* В = 0,8*50= 40 МПа                                                             (2.22) 
Определение коэффициентов α и  β  
α= 0,25+0,025*  ≤ 0,8 => α= 0,25+0,025*16= 0,65 ≤ 0,8 – условие         
(2.31) выполняется ,принимаем α  =0,65. 
 = 0,8                                                                                                   (2.23) 
1,1 ≤ β = 5,25-0,185*  ≤ 2,5                                                               (2.24) 
1,1≤ 5,25- 0,185*20 ≤  2,5 
1,1 ≤ 1,55 ≤ 2,5 – условие  выполняется, принимаем β = 1,55. 
Т.к σвр/Rвр = 0,8 > α = 0,65, то σs = Ϭ 6 = 40α + 85β * (σвр/Rвр  - α) = 
40*0,65 + 85*1,55*(0,8–0,65) = 45,8 Мпа (таблица 5 [7])                          (2.25) 
σsр = σ6 + σ8  + σ9 = 45,8 + 40 + 82,88 = 168,68 Мпа, 
  где σ6 , σ8 , σ9  - потери от быстронатекающей ползучести, от усадки 
бетона и от ползучести бетона :                                                                    (2.35) 
σ6  = 45,8 Мпа; σ8  = 40 Мпа ( бетон естественного твердения, класса В20); 
т.к σвр/Rвр = 0,8 > 0,65 , то σ9 = 300α (σвр/Rвр  - 0,375) = 300*0,65*(0,8 – 
0,375) = 82,88 Мпа 
    Влияние усилия обжатия Р = 145,4 кН ( см. Расчет предварительных 
напряжений арматуры плит). 
=                                                                                               (2.26) 
 
     Проверяем, требуется ли поперечная арматура по расчету. Условие: 
Qmax = 37,75*103 Н < 2,5 Rbt*b*h0 = 2,5*0,9*0,9*20,8*18*(100) = 75,82*103Н 
– удовлетворяется.                                                                                           (2.27)  
32 
 
=  ≤ 0,5                                                                                    (2.28) 
 ≤ (b+ 3* ) => (208+ 3*30,5) = 299,5 => 0,2995 мм                                (2.29) 
1,480≤ 0,2995 мм 
Вывод: условие не выполнятся, принимаем = 0,2995 
 = 0,75*   = 0,05 ≤ 0,5 
Определяем значение Mb по формуле 3.46 [10]: 
Mb= *(1+ + )* *b*  =2*(1+0,05+0,43)*1,60*
(2.40) 
где  – коэффициент принимаемый по т. 3.2 [10]; 
 – коэффициент, учитывающий влияние сжатых полок в тавровых и 
двутавровых элементов; 
 – коэффициент, учитывающий влияние продольных сил; 
 – сопротивление бетона осевому растяжению 1 группе предельных 
состояний т. 6.8 [7]; 
 – толщина ребра по первой группе предельных состояний; 
 - рабочая высота сечения. 
Вычисляем проекцию наклонного сечения 
C= , где Q=37,75 кН                                                                         (2.30)                  
С=  
Проверяем условие согласно п. [1]: 
с                                                                                                   (2.31)                  
с
 
 = =  =  = 18,86 кН                                                              (2.32) 
=  = = 18,88 кН ≥ Q = 18,86 кН                                               (2.33) 
Вывод: Условие  удовлетворяется. 
Из этого следует, что поперечную арматуру ставим конструктивно. 
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2.6 Проверка прочности плиты по предельным состояниям II группы. 
  
Целью проверки прочности плиты является определение возможности 
образования и раскрытия трещин в нижней полке двутавровой балки. 
Круглые пустоты заменяются на эквивалентные со стороной 0,9d. 
Следовательно, меняют и геометрические размеры сечения. 
h = 0,9d = 0,9*159 = 143,1 мм = 14,31 см                                             (2.34) 
Толщина полок : hf = h’f = (hпл – h)/2 = (22 – 14, 31)/2 = 3,845 см = 38,45мм 
(2.46)                                                                                                        
Ширина ребер :  b = b’f – nотв*h = 148 – 8*14, 31 = 33, 52 см         (2.35)  
Ширина пустот: 148 – 33, 52 = 114,48 мм 
Определение геометрических характеристик приведенного сечения: 
 
Рисунок 2.8 - Приведенное сечение пустотной плиты 
Площадь приведенного сечения: 
Ared=A+α·Asp=148*3,85+33,52*(22-(3,85+3,85))+33,52*3,85+7,27*3,935=           
1090,66                                                                                               (2.36) 
гдеα=Es/Eb=200000/27500=7,27.                                                                    (2.37) 
Статический момент сечения относительно нижней грани расчетного 
сечения 
Sred=148*3,85*3,85/2+33,52*(22-2*3,85)*22/2+(148*3,85)*(22-                 (2.38)          
3,85/2)+7,27*3,935*37,75=1409,48                            
Расстояние от нижней грани до центра тяжести приведенного сечения 
y0=Sred/Ared=1409,48· /1090,66· =12,92мм,  
h – y0 =22 – 12,92=9,08 см.                                                                    (2.39) 
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Момент инерции приведенного сечения: 
Ired=I+                                                                                  (2.40) 
Ired= (148*
,
 
Момент сопротивления по нижним и верхним граням: 
                                                     (2.41) 
                                                   (2.42) 
Расстояние от центра тяжести до ядровых точек: 
а) до верхней: 
 = *  ,                                                                                          (2.43) 
где  = 1,6-  ,                                                                                  (2.44)                                                             
принимается не менее 0,7 и не более 1,0. 
= 1,6-0,8=0,8 
= 0,8*  = 3,47 см 
б) до нижней: 
 = *  =  0,8*  = 6,03 см                                                   (2.45) 
Упругопластический момент сопротивления приведенного сечения по 
верхней и нижней граням: 
= γ* = 1,5* =                                       (2.46) 
= γ* = 1,5* = 12332,58                                     (2.47) 
 
2.7  Потери предварительно напряженной арматуры. 
 
Начальное предварительное напряжение в арматуре не остаётся 
постоянными, с течением времени они уменьшаются. Различают первые 
потери предварительного напряжения в арматуре, происходящие при 
изготовлении элемента и обжатия бетона, и вторые потери, происходящие 
после обжатия бетона. 
При механическом способе натяжения высокопрочной арматурной 
проволоки и канатов: 
                                (2.48) 
Потери от температурного перепада, т.е. от разности температуры 
натянутой арматуры и устройств, воспринимающих усилие натяжения при 
пропаривании или прогреве бетона: 
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Потери от деформации анкеров, расположенных у натяжных устройств, 
вследствие обжатия шайб, смятия высаженных головок, смещения стержней 
 в зажимах или захватах при механическом натяжении на упоры: 
 
где  – смещения стержней в инвентарных зажимах; 
 – длинна натягивающего стержня; 
 – модуль упругости арматуры;  п.6.2.12 [3] 
 
 Определение смещения стержней в инвентарных зажимах: 
 мм                                         (2.50) 
Потери от трения арматуры: 
 
Потери от деформации стальных форм при изготовлении 
предварительно напряженных элементов с натяжением арматуры 
домкратами: 
 
Потери от быстронатекающей ползучести бетона зависят от условий 
твердения, уровня напряжений и класса бетона; развиваются они при 
обжатии и в первые два- три часа после обжатия. 
                                                                                     (2.51)                                                                                               
Усилие обжатия: 
= *( - )= 4,52*(600-40)*100= 253 120 Н                                          (2.52) 
Эксцентриситет этого усилия относительно центра тяжести приведенного 
сечения = - a= 9,08-3=6,08 см                                                                (2.53) 
Потери от  релаксации напряжений в арматуре при натяжении на бетон 
высокопрочной арматурной проволоки и стержневой арматуры принимаются 
такими же, как и при натяжении на упоры: 
  
Потери усадки бетона и соответствующего укорочения элемента 
зависят от вида бетона, способа натяжения арматуры, условий твердения, 
принимаем: 
 
Напряжение в бетоне при обжатии: 
= +                                                                                  (2.54) 
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где  – усилие обжатия; 
 – эксцентриситет усилия относительно; 
 – площадь сечения; 
 – момент инерции приведенного сечения. 
= = + = 2,32 МПа 
Нахожу передаточную прочность : 
                                                                             (2.55) 
 
Принимаю:  
, принимаем , следовательно, 
потери 
Определение первых потерь: 
 
 
Потери от релаксации поперечной арматуры:  
Потери от усадки бетона:  
Потери от ползучести бетона зависят от вида бетона, условий 
твердения, уровня напряжений. 
                                                                                    (2.57) 
 
Потери от смятия бетона под витками спиральной или кольцевой 
арматуры:  
Потери от деформации обжатия стыков между блоками:  
Определение усилия обжатия: 
 
где  – сечение арматуры; 
 – величина преднапряжения ; 
 – первые потери; 
 
Определение напряжения в бетоне при обжатии: 
 
где  – усилие обжатия; 
 – эксцентриситет усилия относительно 
 – площадь сечения; 
 – момент инерции приведенного сечения; 
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Определение вторых потерь: 
 
 
Определение полных потерь:  
 
 
Определение усилий обжатия с учетом полных потерь: 
 
где  – сечение арматуры; 
 – величина преднапряжения; 
 – первые потери; 
 
 
2.8 Расчет по образованию трещин 
 
Данный расчет выполняют для выяснения необходимости проверки по 
раскрытию трещин. Таким образом для элементов, к которым предъявляется 
требование третьей категории, принимают значение коэффициентов 
надежности по нагрузке  т.7.1 [9],  – от полной 
нагрузки. 
Определение ядрового момента усилия обжатия: 
 
где Р – усилие обжатия; 
 – эксцентриситет усилия относительно центра тяжести; 
 – расстояние от ядровой точки, наиболее удаленной от растянутой 
зоны; 
 
 Определение момента образования трещин: 
 
где  – сопротивление бетона осевому сжатию по II группе 
предельных состояний т.6.7[7]; 
 – упругопластичный момент; 
 - момент усилия обжатия относительно оси, проходящей через 
ядровую точку; 
 
 Проверка условия раскрытия трещин: 
 кНм 
 Вывод: В данном случае условие выполняется , можно не 
выполнять расчет по раскрытию трещин. 
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2.9  Расчет прогиба плиты 
 
Прогиб определяют от постоянной и длительной нагрузок. 
Предельный прогиб: 
                                                                       (2.65)   
На участках, где не образуются нормальные к продольной оси 
трещины, полная величина кривизны [10] :  
           = (  )+ (  )+(  )+(  )                                                           (2.66)  
  где (  )+ (  ) - кривизна соответственно от кратковременных  и от 
постоянных  и длительных временных нагрузок (без учета усилия Р), 
определяемая по  формулам:  
(  ) =  ; 
(  ) =  
,где М - момент от соответствующей внешней нагрузки 
(кратковременной, длительной) относительно оси, нормальной к плоскости 
действия изгибающего момента и проходящей через центр тяжести 
приведенного сечения; 
 φb1-коэффициент, учитывающий влияние кратковременной 
ползучести бетона и принимаемый для тяжелого бетона  φ b1 =0,85; 
 φb2-коэффициент, учитывающий влияние длительной ползучести 
бетона на деформации элемента без трещин φ b2 =1[7];  
(  ) -  кривизна, обусловленная выгибом элемента от кратковременного 
действия усилия предварительного обжатия Р и определяемая по формуле : 
(  ) =   
(  ) - кривизна, обусловленная выгибом элемента вследствие усадки и 
ползучести бетона от усилия предварительного обжатия и определяемая по 
формуле : 
  (  ) =   
, здесь Еb,  Еb/, - относительные деформации бетона, вызванные его 
усадкой  и ползучестью от усилия предварительного обжатия и 
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определяемые  соответственно на уровне центра тяжести растянутой 
продольной арматуры и  крайнего сжатого волокна бетона по формулам:  
  =  
 =  
(  )=  = 0,000004 см 
(  )=  = 0,000004 см  
(  )=  = 0,0000008 см 
(  )= = 0,000000046 см 
(  )= (0,000004+0,000004- 0,000000 8- 0,000000046) = 0,0000072 см 
Определяем прогиб: 
 
где s- коэффициент, который зависит от расчетной схемы элемента и 
вида нагрузки. 
 
 Вывод: Условие выполняется. 
 
2.10 Расчет центрально-сжатой монолитной колонны 
 
Колонны здания сплошного прямоугольного сечения:   b × h = 250мм × 
250 мм. Высота этажа - Нэт. = 3,6 м.  
Грузовая площадь колонны при сетке колонн 6,0м × 6,0м: А = 6,0м · 
6,0м = 36м2.  
Рабочую высоту этажа определяем по формуле l0=0,7·Нэт,                                                                                               
(2.68), где Нэт- высота этажа.  
l0= 0,7·3,6= 2,52 м. 
 
2.11 Характеристика бетона и арматуры 
 
Тяжелый бетон, класса B 20 [7] 
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Rb = 11,5 МПа – расчетное сопротивление бетона осевому сжатию 
(призменная прочность) для расчета конструкций по I группе предельных 
состояний ( табл. 6.8 [7]);  
Rbt = 0,90 МПа – расчетное сопротивление бетона осевому растяжению 
для расчета конструкций по I группе предельных состояний ( табл. 6.8 [7]);  
Rbtn = Rbt,ser = 1,35 МПа – нормативное сопротивление бетона 
осевому растяжению Rbtn и расчетное сопротивление бетона Rbt,ser для 
расчета конструкций по II группе предельных состояний  (табл.6.7 [7]); 
 Eb = 27,5 *10
3
 МПа – начальный модуль упругости бетона при сжатии 
и растяжении ( табл. 6.11 [7]);  
Rbn = Rb,ser = 15 МПа – нормативное сопротивление бетона осевому 
сжатию Rbn  и расчетное сопротивление бетона для предельных состояний II 
группы Rb,ser ( табл. 6.7 [7]); 
 Rbp = 0,8*B = 0,8*20 = 16 МПа – передаточная прочность бетона (п. 
1.6.5 [7]). Передаточная прочность бетона Rbp устанавливается так, чтобы 
при обжатии отношение напряжений σ bp/Rbp ≤ 0;  
Коэффициент условия работы бетона принимается = 0,9 
(п.6.1.12[7]). 
Характеристики прочности арматуры класса А500 
=500 МПа (таблица 6.13) [7] –расчетное сопротивление для расчета по 
второй группе предельных состояний; 
=435 МПа (таблица 6.14) [7] –расчетное сопротивление арматуры 
растяжению для I группы предельных состояний; 
=2 МПа (таблица 17) [7] –модуль упругости арматуры; 
=435 МПа (таблица 6.14) [7] – расчетное сопротивление сжатию 
арматуры, для расчета сжатой зоны железобетона, для расчета по I группе 
предельных состояний. 
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2.12 Выбор расчетной схемы. Определение нагрузок и усилий 
 
Рисунок 2.9 – Сбор нагрузок на центрально-сжатую колонну 
 
Рисунок 2.10 – Расчетная схема колонны 
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Рисунок 2.11 – Предварительное сечение колонны 
 
Грузовая площадь от перекрытий и покрытий при сетке колонн 6×6 м 
равна 36 м2.  Высота и ширина сечения ригеля  
h = 0,1  = 0,1·600 = 60 см                                                                     (2.69)  
b = 0,4ℎ  = 0,4·60 = 24 см ≈ 25 см  (кратно 5 см) 
Принимаю 30 см (п. III.1 [11]).      
При этих размерах масса ригеля на 1 м длины составит: h  = 0,6·0,25· 
2500 = 375 кг, на 1 м2 = 375/6 = 62,5.  
 
Таблица 2.2 – Нормативные и расчетные нагрузки на 1м2 колонны 
Нагрузки Нормативная  
нагрузка, кН 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 
Расчетная 
нагрузка,кН 
На 
единицу 
площади, 
кН/м2 
От 
грузовой 
площади, 
кН 
Постоянная 
От веса колонны 
сечением 250х250 мм 
10,79 - 1,1 (табл.1 
[9]) 
11,87 
От веса ригеля  - 22,5 1,1(табл.1 
[9]) 
24,75 
От плит междуэтажных 
перекрытий δ=0,22 м 
(р=2500 кг/м3) [14] 
5,5 297 1,2(табл.1 
[9]) 
326,7 
Утеплитель кровельный 
δ=0,15 м (р=180 кг/м3) 
[14] 
0,27 4,86 1,3(табл.1 
[9]) 
6,32 
Цементно-песчаная 
стяжка δ= 0,05 м (р=2200 
кг/м3) [14] 
1,1 19,8 1,3(табл.1 
[9]) 
25,74 
От веса металлических 
конструкций купола 
(4*11,5*4,3+15,5*3,3)* 
(3*3) 
- 30,44 1,1(табл.1 
[9]) 
33,48 
От веса покрытия купола 
(акриловое стекло) 
(1,5*89,29) * (3*3)  
- 4,02 1,1(табл.1 
[9]) 
4,42 
Итого: 17,66 378,62 - 433,28 
Временная 
Снеговая нагрузка  1,2  
- 
1,4 1,68 
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Итого: 1,2   1,68 
Всего: 12,57   428,76 
 
= 0,7* * *µ*  - нормативное значение снеговой нагрузки на 
горизонтальную проекцию покрытия  (п.10.1 [9]), 
где  = 0,85- термический коэффициент, (п. 10.6 [9]) ; 
 = 1 - термический коэффициент, (п. 10.10[9]) ; 
µ = 1 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 
снеговой нагрузке на покрытие (п. 10.4 [9]) ; 
 = 1,2 кПа - вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 
поверхности земли (табл. 10.1 [9]) 
 = 0,7*0,85*1*1*1,2 = 0,71 кН/м2 
Определяем постоянную нагрузку, действующую на колонну: 
нfэтрр
нfэтэтккгрэтнперекрнпокрытияпост
nhb
nНhbАnqqN 1
 
кН43,45725*95,0
*1,1*2*6*3,0*25,02595,01,116,325,025,06,23744,190
(2.70) 
где, 
покрытияq  — постоянная нагрузка от покрытия  
Н  — коэффициент надежности  
перq  — постоянная нагрузка от перекрытия  
грА  — грузовая площадь средней колонны  
мbк  — ширина сечения колонны  
мhк  — высота сечения колонны  
мН эт  — высота этажа; 
этn'  — количество этажей; 
f
 — коэффициент надежности по нагрузке  
3/2500 мкг  — плотность Ж/Б; 
Определяем длительную нагрузку, действующую на колонну: 
,1этгрндлдлит nАN где: 
дл  — расчетная временная длительная нагрузка, на 1м
2
 перекрытия. 
кНNдлит 46,31123695,092,0  
Определяем кратковременную нагрузку, действующую на колонну: 
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,1этnгрАнкркрN  
где: 
кр  — расчетная кратковременная нагрузка, на 1м2 перекрытия. 
 кНкрN 0,26123695,076,0  
Определяем снеговую нагрузку, действующую на колонну: 
 ,грАнснснегN  
,где снег  — снеговая расчетная нагрузка, на 1м
2
 перекрытия. 
3695,068,1снегN  
= 57,45 кН 
Определяем полное продольное усилие, приходящеся на среднюю 
колонну цокольного этажа: 
кНNNNNN снегкрдлитпост 34,57245,570,2646,3143,457 . 
В том числе длительно действующая нагрузка; 
кНNNN длитпост 89,48846,3143,457 . 
 
2.13 Расчет прочности колонны 
 
Методика подбора сечений арматуры внецентренно-сжатой колонны 
осуществляется симметричной арматурой ss AA . Расчет выполняем по 
одной комбинации усилий. Рабочая высота сечения: 
мahh 21,004,025,00 ; 
Случайный эксцентриситет принимают максимальным из следующих 
условий (согласно п. 4.1 [10]): 
 = h  / 30 = 25/30 = 0,83 см,                                                               (2.71)  
а также не менее /600 = 3600/600 = 60 см;                                         (2.72) 
(согласно п. 4.1 [10]) 
Принимаем мe 01,00 . 
δ =  =  = 0,04 <  = 0,39 
 = 0,5 – 0,01*  - 0,01*  = 0,5- 0,01*  - 0,01*0,115 = 0,39 
Принимаем δ= 0,39 
мhr к 072,025,0289,0289,0  — радиус ядра сечения;  
При кhl 200  сжатые элементы рассчитываются как внецентренно -
сжатые со случайным эксцентриситетом по несущей способности, 
мhмl к 525,020206,30  
Проверяем условие прочности по формуле IV.2[11] 
                             ssscb AARARN ,                                       (2.73) 
,где   — коэффициент условия работы; 
1 при мh 2,0 . 
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 — коэффициент, учитывающий длительность загружения , гибкость 
и характер армирования элемента, определяемый по формуле IV.3[11]: 
                               AR
AAR
b
sscbr
b
2
,                                 (2.74) 
где: hbA  - площадь сечения элемента; 
b  и r  принимаем по табл. IV.1[11] в зависимости от отношения 
4,14
25,0
6,30
h
l
 и 85,0
34,572
89,488
N
N дл , 842,0b , 864,0r  получаем по 
интерполяции. 
,где 20625,025,025,0 мA . 
Первоначально зададимся значениями  1b . 
Площадь сечения колонны находим по формуле IV.5[11]: 
   
2
66
3
044,0
1043501,0105,811
1034,572
м
RR
N
A
scb
тр
 
               (2.75) 
Примем 20625,025,025,0 мA , — размеры принимаем окончательно. 
 
Рисунок 2.12 – Сечение колонны 
Находим  по формуле IV.3[11]: 
2000625,00625,001,0 мAAA ss ; 
             
864,0
0625,0105,8
000625,010435842,0864,02
842,0
6
6
                    (2.76) 
Сравниваем 864,0864,0 r , принимаем 864,0  
Найдем требуемую площадь сечения по минимальному проценту 
армирования  по формуле IV.5[11]: 
 
2
6
6
6
3
7,4
10435
0625,0105,8
864,0110435
1016,649
см
R
AR
R
N
AA
sc
b
sc
ss           (2.77)  
ssscb AARARN  
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=>572,34кН ≤1*0,864*[11,5*(100)*0,000625+435*4,7] =1767 кН - 
несущая способность сечения достаточна. 
По приложению 6[10] принимаем 5Ø12 А-III, 265,5 смAs . 
Шаг поперечных стержней принимаем согласно условиям п. 4.1[10]: 
1. ммdS 240122020 , (для сварных каркасов), где d  — диаметр 
продольной арматуры; 
2. ммbS к 240 ; 
3. ммSмм 500300 . 
Принимаем шаг поперечных стержней 300 мм Ø6 Вр-1, 22830 см,As  
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Рисунок 2.13 - Схема армирования колонны 
 
Рисунок 2.14 – Схема каркаса и сечения колонны 
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3 Основания и фундаменты 
 
Здание крематория имеет каркасную конструктивную схему, 
выполненную из железобетона.  
Место нахождения дома- г. Абакан. 
Тип местности- город. 
Размеры здания- 21х21 м по наружным осям фундамента. 
Высота здания-7,78 м; подвал- 3,7м; первый этаж- 3,6 м. 
Стены подвала- блоки ФБС . 
Заполнитель стен первого этажа- кирпич. 
Перекрытие -сборные железобетонные панели. 
Кровля- плоская, в осях 2Б-3В – купол.   
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3.1 Инженерно-геологический разрез 
 
 
 
Рисунок 3.1 – Инженерно-геологический разрез. 
Характеристики несущих грунтов: 
Грунты: песок мелкий, средней плотности, маловлажный =1,7 г/см3;  
ω= 0,07; ρs= 2,66 г/см
3
. 
Галечниковый грунт с песчаным заполнителем 40,4 %,маловлажный.  
=2,49 г/см3;  ω= 0,02; ρs= 2,25 г/см
3
. 
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3.2 Инженерно- геотехнический разрез 
 
Рисунок 3.2 – Инженерно-геотехнический разрез. 
 
 
Рисунок 3.3 - План столбчатого фундамента 
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Рисунок 3.4 – Разрез здания  
3.3 Сбор нагрузок 
 
 
Таблица 3.1 - Нагрузка на столбчатый фундамент под колонну в центре 
здания (по оси «2/В»). 
Нагрузки Нормативная  
нагрузка, кН 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 
Расчетная 
нагрузка, 
кН На 
единицу 
площади, 
кН/м2 
От 
грузовой 
площади, 
кН 
Постоянная 
От веса бетонного пола 
δ=0,2 м (р=2200 кг/м3) 
4,4 158,4 1,1 174,24 
От утеплителя пола 
цоколя δ=0,15 м (р=180 
кг/м3) 
0,27 9,72 1,3 12,64 
 
Цементно-песчаная 
стяжка δ= 0,04 м (р=2200 
кг/м3) 
0,88 31,68 1,3 41,18 
Керамическая плитка 
толщиной 5 мм (р=1800 
кг/м3) 
0,09 3,24 1,3 4,21 
От веса колонны 
сечением 250х250 мм 
10,79 - 1,1 11,87 
От веса ригеля (0,3*0,25) 
(р=2500 кг/м3) 
11,25 - 
  
1,1 12,34 
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От плит междуэтажных 
перекрытий δ=0,22 м 
(р=2500 кг/м3) *1,5 
8,25 297 1,2 356,4 
От стены кирпичной 600 
мм (р=1100 кг/м3) 
6,6 - 1,1 7,26 
От перегородки 
кирпичной 120 мм 
(р=1100 кг/м3) 
1,32 - 1,1 1,45 
Утеплитель кровельный 
δ=0,15 м (р=180 кг/м3) 
0,27 2,43 1,3 3,16 
Цементно-песчаная 
стяжка δ= 0,05 м (р=2200 
кг/м3) 
1,1 9,9 1,3 12,87 
Керамическая плитка 
толщиной δ= 0,005 м 
(р=1800 кг/м3) 
0,09 0,87 1,3 1,05 
От веса металлических 
конструкций купола 
(4*11,5*4,3+15,5*3,3)* 
(3*3) 
- 7,61 1,05 7,99 
От веса покрытия купола 
(акриловое стекло) 
(1,5*89,29) * (3*3)  
- 1 1,2 1,2 
Итого: 45,31 521,85 - 647,86 
Временная 
Снеговая нагрузка  0,71 - 1,4 1 
Полезная нагрузка 
6*6*2кПа *2 
- 144 1,05 151,2 
Итого: 0,71   1,68 
Всего: 46,02 665,85 - 801,74 
 
Таблица 3.2 - Нагрузка на столбчатый фундамент под колонну в центре 
здания (по оси «2а/В»). 
Нагрузки Нормативная  
нагрузка, кН 
Коэффициент 
надежности 
по нагрузке 
Расчетная 
нагрузка, 
кН На 
единицу 
площади, 
кН/м2 
От 
грузовой 
площади, 
кН 
Постоянная 
Цементно-песчаная 
стяжка δ= 0,04 м (р=2200 
кг/м3) 
0,88 31,68 1,3 41,18 
Керамическая плитка 0,09 3,24 1,3 4,21 
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толщиной δ= 0,005 м 
(р=1800 кг/м3) 
От веса колонны 
сечением 250х250 мм 
3,91 - 1,1 11,87 
От веса ригеля (0,3*0,25) 
(р=2500 кг/м3) 
11,25 - 
  
1,1 12,34 
От плиты перекрытия 
δ=0,22 м (р=2500 кг/м3)  
5,5 99 1,2 118,8 
От перегородки 
кирпичной 120 мм 
(р=1100 кг/м3) 
1,32 - 1,1 1,45 
Итого: 22,95 133,92 - 189,85 
Временная 
Полезная нагрузка 
6*6*2кПа  
- 72 1,05 75,6 
Итого: 1,2 72  75,6 
Всего: 24,15 205,92  265,45 
 
= 0,7* * *µ*  - нормативное значение снеговой нагрузки на 
горизонтальную проекцию покрытия  (п.10.1 [9]), 
где  = 0,85- термический коэффициент, (п. 10.6 [9]) ; 
 = 1 - термический коэффициент, (п. 10.10[9]) ; 
µ = 1 - коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к 
снеговой нагрузке на покрытие (п. 10.4 [9]) ; 
 = 1,2 кПа - вес снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 
поверхности земли (табл. 10.1 [9]) 
 = 0,7*0,85*1*1*1,2 = 0,71 кН/м2 
 
3.4 Расчет столбчатого фундамента основной сетки колонн 
3.4.1 Расчет оснований по деформациям 
 
 
Определение расчетного сопротивления грунта основания. 
 
Определение расчетного сопротивления грунта R, по формуле 
 5.7 СП 22.13330.2011 
 
                  (3.1) 
 
где,  γс1 и γс2- коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 
5.4 [12]; 
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k- коэффициент, принимаемый равный единице, если прочностные 
характеристики грунта(φII и сII ) определены непосредственными 
испытаниями, и k= 1,1, если они приняты по таблицам приложения Б [12] 
, , - коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5 [12] 
 - коэффициент, принимаемый равные единице при b< 10 м; 
b-ширина подошвы фундамента, м; 
 - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 
залегающих ниже подошвы фундаментов, кН/м3; 
 - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 
залегающих выше фундаментов, кН/м3; 
 - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента, кПа; 
- глубина заложения фундаментов, м; 
 -глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола 
подвала, м. 
Исходные данные: 
 
Определяем плотность сухого грунта по формуле: 
 
 – средней плотности, 
 
где  - естественная влажность. 
 
Определяем коэффициент пористости по формуле: 
 
, 
 
где  - плотность минеральных частиц. 
 
Определяем степень влажности грунта. 
 
Крупнообломочные и песчаные грунты подразделяются по степени 
влажности: 
 =  =0,12 – маловлажные, 
где -природная влажность грунта, - плотность воды, -
коэффициент пористости грунта,  – плотность частиц грунта. 
 
По полученным значениям  и находим в таблице расчетное 
сопротивление песчаных грунтов Ro. (табл В.1 [12]) 
 
Ro=25 кПа 
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Находим площадь подошвы фундамента по формуле: 
А = , 
 
где в- ширина подошвы фундамента; 
- нагрузка на подошву фундамента; 
d-  глубина заложения фундамента. 
 
Находим ширину квадратного фундамента: 
B= = = 2,3 м 
 
Находим среднее давление под подошвой фундамента: 
 
σ = , 
где,  σ-  напряжение под подошвой фундамента; 
в- ширина подошвы фундамента; 
- нагрузка на подошву фундамента; 
ρ - плотность грунта. 
 
Осредненный удельный вес грунта, залегающего выше отметки 
заложения фундамента, определяется по формуле: 
 
 
где 0,5- мощность слоя песка пылеватого, 4,0= 4,5- 0,5 - мощность слоя песка 
мелкого, залегающего выше подошвы фундамента. 
 
 
 
56 
 
 
Рисунок 3.5 – Схема расчетного сопротивления 
 
Находим глубину заложения фундамента по формуле: 
Приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов. 
 
, 
где  - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны 
подвала, м; 
-толщина конструкции пола подвала, м; 
- расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, 
кН/м3 
 = 10*2,3= 23  
 
Глубина до пола подвала:  
 = 4,8-0,64 = 4,16 м. 
Поскольку  > 2 м , принимаем  = 2 м. 
Определим расчетное сопротивление грунта основания: 
 
 
=81,53 т/м2 
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Расчет показал, что среднее давление под подошвой фундамента не 
превышает расчетное сопротивление грунта основания (36,44<81,53)т/м2 
 
3.4.2 Расчет осадки фундамента 
 
Определяем методом упругого полупространства послойным 
суммированием осадку фундамента под колонну здания. 
Ширина фундамента в= 2,3 м, длина фундамента l= 2,3 м, глубина 
заложения d=4,8 м. Среднее давление под подошвой фундамента σ = 
. 
Расчет осадки основания фундамента был выполнен методом 
послойного суммирования. 
Сущность метода состоит в следующем: основание разбивается на 
элементарные слои; в пределах сжимаемой толщи определяется осадка 
каждого слоя от дополнительных вертикальных напряжений; затем осадки 
всех элементарных слоев суммируются. 
Расчет методом послойного суммирования ведут в следующей 
последовательности:  
1) Построение эпюры вертикальных напряжений от собственного 
веса грунта; 
2) Построение эпюры дополнительных вертикальных напряжений 
от внешней нагрузки; 
3) Определение глубины сжимаемой толщи; 
4) Вычисление полной осадки, суммируя осадки элементарных 
слоев в пределах сжимаемой толщи. 
 
Будучи линейной функцией глубины и удельного веса, такие 
напряжения определяются только в характерных точках. 
На подошве почвенного слоя 1: 
 
 
 
На уровне подошвы фундамента: 
 
 
 
На подошве слоя 2: 
 
 = 47,1 + 17*2,3=86,2 кПа 
 
По вычисленным значениям слева от оси симметрии строим эпюру 
напряжений от собственного веса грунта.(Рисунок 6). 
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Определение осадок элементарных слоев и общей осадки фундамента. 
 
1. Глубина заложения фундаментов. 
2. Определяем глубину слоя по формуле  
 
 , 
 
, 
 
где,  - относительная глубина;                                           
hi–элементарный слой, м; 
b – ширина фундамента, м.  
 
3. Отношение сторон фундамента ленточного η≥ 10.  
4. Коэффициент αi, определяется по таблице 5.8  [13]  
5. Находим дополнительные напряжения по формуле  
 
, 
где р=  кПа среднее давление под подошвой фундамента. 
 
6. Еi- модуль деформации [13] 
7. Определяем осадку Si , путем суммирования каждого 
элементарного слоя. 
Для удобства расчета сводим полученные значения в таблицу 3.3.  
 
Таблица 3.3 - Определение осадки прямоугольного фундамента 
методом послойного суммирования. 
 
 
Глубина от 
подошвы 
фундамента 
  
) МПа 
Ei, 
МПа 
0 
 
0,5 
 
1 
 
1,5 
 
2 
 
 
 
0 
 
0,45 
 
0,9 
 
1,35 
 
1,8 
 
 
1 
 
0,940 
 
0,752 
 
0,547 
 
0,393 
 
 
0,318 
 
0,298 
 
0,239 
 
0,174 
 
0,125 
 
 
38000 
 
38000 
 
50000 
 
50000 
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Определяем осадку фундамента по формуле (2.13) [13] 
S= β  , 
S=  * (  + ) +  * (  + ) = 
0,005+0,002 = 0,007 м = 0,7 см. 
Осадка составляет 0,007 м. 
 
 
Рисунок 3.6 - Распределение по глубине напряжений от собственного веса 
грунта и дополнительных напряжений. 
 
 
 
 
3.5 Расчет столбчатого фундамента под колонну деформационного шва 
3.5.1 Расчет оснований по деформациям 
 
Целью расчета оснований по деформациям является ограничение 
абсолютных или относительных перемещений такими пределами, при 
которых гарантируется нормальная эксплуатация сооружения и не снижается 
его долговечность (вследствие появления недопустимых общих и 
неравномерных осадок, подъемов, кренов, изменений проектных уровней и 
положений конструкций, расстройств их соединений и т.п.). При этом 
имеется в виду, что прочность и трещиностойкость фундаментов и 
надфундаментных конструкций проверены расчетом, учитывающим усилия, 
которые возникают при взаимодействии сооружения с основанием. 
 
Определение расчетного сопротивления грунта основания. 
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Определение расчетного сопротивления грунта R, по формуле 
 5.7 [12] 
 
                  (3.2) 
 
где,  γс1 и γс2- коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице 
5.4 [12]; 
k- коэффициент, принимаемый равный единице, если прочностные 
характеристики грунта(φII и сII ) определены непосредственными 
испытаниями, и k= 1,1, если они приняты по таблицам приложения Б [12]; 
, , - коэффициенты, принимаемые по таблице 5.5 [12]; 
 - коэффициент, принимаемый равные единице при b< 10 м; 
b-ширина подошвы фундамента, м; 
 - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 
залегающих ниже подошвы фундаментов, кН/м3; 
 - осредненное расчетное значение удельного веса грунтов, 
залегающих выше фундаментов, кН/м3; 
 - расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего 
непосредственно под подошвой фундамента, кПа; 
- глубина заложения фундаментов, м; 
 -глубина подвала, расстояние от уровня планировки до пола 
подвала, м. 
Исходные данные: 
 
Определяем плотность сухого грунта по формуле: 
 
 – средней плотности, 
 
где  - естественная влажность. 
 
Определяем коэффициент пористости по формуле: 
 
, 
 
где  - плотность минеральных частиц. 
 
Определяем степень влажности грунта. 
 
Крупнообломочные и песчаные грунты подразделяются по степени 
влажности: 
 =  =0,12 – маловлажные, 
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где -природная влажность грунта, - плотность воды, -
коэффициент пористости грунта,  – плотность частиц грунта. 
 
По полученным значениям  и находим в таблице расчетное 
сопротивление песчаных грунтов Ro. (табл В.1 [13]) 
 
Ro=25 кПа 
Находим площадь подошвы фундамента по формуле: 
А = , 
 
где в- ширина подошвы фундамента; 
- нагрузка на подошву фундамента; 
d-  глубина заложения фундамента. 
 
Находим ширину квадратного фундамента: 
B= = = 2,5 м 
 
Находим среднее давление под подошвой фундамента: 
 
σ = , 
где,  σ-  напряжение под подошвой фундамента; 
в- ширина подошвы фундамента; 
- нагрузка на подошву фундамента; 
ρ - плотность грунта. 
 
Осредненный удельный вес грунта, залегающего выше отметки 
заложения фундамента, определяется по формуле: 
 
 
где 0,5- мощность слоя песка пылеватого, 4,0= 4,5- 0,5 - мощность слоя песка 
мелкого, залегающего выше подошвы фундамента. 
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Рисунок 3.7 – Схема расчетного сопротивления 
 
Находим глубину заложения фундамента по формуле: 
Приведенная глубина заложения наружных и внутренних фундаментов. 
 
, 
где  - толщина слоя грунта выше подошвы фундамента со стороны 
подвала, м; 
-толщина конструкции пола подвала, м; 
- расчетное значение удельного веса конструкции пола подвала, 
кН/м3 
 = 10*2,5= 25  
 
Глубина до пола подвала:  
 = 4,8-0,67 = 4,13 м. 
Поскольку  > 2 м , принимаем  = 2 м. 
Определим расчетное сопротивление грунта основания: 
 
 
=74,68 т/м2 
 
Расчет показал, что среднее давление под подошвой фундамента не 
превышает расчетное сопротивление грунта основания (39,66<74,68)т/м2 
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3.5.2 Расчет осадки фундамента 
 
Определяем методом упругого полупространства послойным 
суммированием осадку фундамента под колонну здания. 
Ширина фундамента в= 2,5 мм, длина фундамента l= 2,5 м, глубина 
заложения d=4,8 м. Среднее давление под подошвой фундамента σ = 
. 
Расчет осадки основания фундамента был выполнен методом 
послойного суммирования. 
Сущность метода состоит в следующем: основание разбивается на 
элементарные слои; в пределах сжимаемой толщи определяется осадка 
каждого слоя от дополнительных вертикальных напряжений; затем осадки 
всех элементарных слоев суммируются. 
Расчет методом послойного суммирования ведут в следующей 
последовательности:  
5) Построение эпюры вертикальных напряжений от собственного 
веса грунта; 
6) Построение эпюры дополнительных вертикальных напряжений 
от внешней нагрузки; 
7) Определение глубины сжимаемой толщи; 
8) Вычисление полной осадки, суммируя осадки элементарных 
слоев в пределах сжимаемой толщи. 
 
Будучи линейной функцией глубины и удельного веса, такие 
напряжения определяются только в характерных точках. 
На подошве почвенного слоя 1: 
 
 
 
На уровне подошвы фундамента: 
 
 
 
На подошве слоя 2: 
 
 = 50,5 + 17*2,5=93 кПа 
 
По вычисленным значениям слева от оси симметрии строим эпюру 
напряжений от собственного веса грунта.(Рисунок 6). 
 
Определение осадок элементарных слоев и общей осадки фундамента. 
 
8. Глубина заложения фундаментов. 
9. Определяем глубину слоя по формуле  
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 , 
 
, 
 
где,  - относительная глубина;                                           
hi–элементарный слой, м; 
b – ширина фундамента, м.  
 
10. Отношение сторон фундамента ленточного η≥ 10.  
11. Коэффициент αi, определяется по таблице 5.8  [12].  
12. Находим дополнительные напряжения по формуле  
 
, 
где р=  кПа среднее давление под подошвой фундамента. 
 
13. Еi- модуль деформации [12]. 
14. Определяем осадку Si , путем суммирования каждого 
элементарного слоя. 
Для удобства расчета сводим полученные значения в таблицу 3.  
 
Таблица 3.4 - Определение осадки прямоугольного фундамента 
методом послойного суммирования. 
 
 
Глубина от 
подошвы 
фундамента 
  
) МПа 
Ei, 
МПа 
0 
 
0,5 
 
1 
 
1,5 
 
2 
 
 
 
0 
 
0,4 
 
0,8 
 
1,2 
 
1,6 
 
 
1 
 
0,960 
 
0,800 
 
0,606 
 
0,449 
 
 
0,346 
 
0,332 
 
0,276 
 
0,208 
 
0,153 
 
 
38000 
 
38000 
 
50000 
 
50000 
 
Определяем осадку фундамента по формуле (2.13) [12] 
S= β  , 
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S=  * (  + ) +  * (  + ) = 
0,007+0,003 = 0,01 м = 1 см. 
Осадка составляет 0,01 м.  
 
 
Рисунок 3.8- Распределение по глубине напряжений от собственного веса 
грунта и дополнительных напряжений. 
 
 
4 Технология и организация строительства  
4.1 Общие сведения о строительстве 
 
Район строительства г. Абакан. Проектируемое здание крематория 
располагается в черте города ,район Согра. 
В инженерно-геологическом отношении площадка сложена из 
следующих грунтов (сверху вниз): 
- насыпной грунт 
- песок мелкий 
Песок мелкий имеет следующие характеристики: 
плотность - 1,7 г/см3 
естественная влажность 2% 
мощность – 3,8 м 
 Конструктивная схема –монолитный железобетонный каркас, с 
размерами в осях 21 х 21 м, высота здания 7,78 м.  
Начало строительства – май. Количество этажей – один этаж с 
подвалом. 
Здание относится к классу функциональной пожарной опасности Ф.3.5. 
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Фундаменты запроектированы монолитные столбчатые 
железобетонные. Для их устройства используется деревянная опалубка. 
Бетон на строительную площадку привозится в автобетоносмесителе и 
заливается автобетононасосом КамАЗ-581453ёмкостью 9 м3. 
Заполнитель стен первого этажа – кирпич, заполнение стен подвала – 
ФБС. Снаружи стены отделываются декоративной штукатуркой. 
Перегородки толщиной 120мм выполняются из кирпича, перегородки С/У – 
гипсокартон 100мм, в кремационном зале предусмотрены дополнительные 
огнеупорные перегородки . 
Перекрытие–многопустотные железобетонные пустотные 
плиты.Устраивается монолитный антисейсмический пояс при помощи 
бетоносмесителя в подготовленную деревянную опалубку. 
Полы подвала по грунту.В вестибюлях,коридорах, ритуальном зале 
предусмотрены керамогранитные плиты , в санузлах, кремационном зале, 
помещениях основного функционального процесса – керамическая плитка, в 
венткамерах – чистый пол. 
 Крыша плоская, покрытие -бикрост. Купол над зимним садом в осях Б-
В, 2-3 ,выполнен из металлических конструкций. Покрытие купола – 
акриловое стекло. 
Лестницы монолитные железобетонные. 
Оконные блоки устанавливаются на место по мере возведения стен. 
Оконные проемы сверху перекрывают перемычками.  
Дверные проемы сверху перекрывают перемычками, которые передают 
нагрузку от вышележащих конструкций на простенки.   
 
4.2 Организация строительного производства  
 
Подготовительный этап. На данном этапе производится организация 
строительной площадки. 
 Нулевой цикл. На данном этапе выполняются земляные работы, 
производится возведение фундамента, закладка необходимых коммуникаций.  
Основные строительные работы. Этот этап предусматривает 
следующие работы: возведение несущего каркаса, заполнение стен 
,возведение перекрытий этажей, монтаж внутренних перегородок, лестниц, 
строительство крыши, установка наружных дверей, окон, внешняя отделка 
стен.  
Проведение коммуникаций. На этом этапе проводятся все основные 
коммуникации и устанавливается часть инженерного оборудования: 
электрическая сеть, водопровод, канализация, система отопления, 
вентиляция и кондиционирование.  
Отделочные работы. Оформление потолков, обработка стен, укладка 
напольных покрытий, установка межкомнатных дверей, облицовочные 
работы. 
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Благоустройство. Этот этап предусматривает размещение зеленых 
насаждений на территории проектируемого здания, а также размещение 
малых архитектурных форм, обеспечение достаточного освещения на 
территории. 
 
4.3 Определение номенклатуры и объемов работ 
 
Спецификация отражает характеристики сборных элементов. Это 
помогает в выборе грузозахватных приспособлений и расчете монтажного 
крана. 
 
Таблица 4.1 – Спецификация сборных элементов 
N 
п/п 
Обозначение Наименование Кол-
во,шт. 
Масса,т. 
1-го эл-та Всех эл-ов 
1 ГОСТ 9561-
2016 
Плиты 1ПК 60-15 
1ПК 60-12 
1ПК 30-15 
1ПК 30-12 
 
67 
6 
23 
3 
2,8 
2,15 
1,425 
1,11 
187,6 
12,9 
32,78 
3,33 
2 ГОСТ 948-
2016 
Перемычки 
брусковые 
1ПБ-16-1 
2ПБ-22-3 
3ПБ-13-37 
3ПБ-18-37 
3ПБ-25-8 
5ПБ-18-27 
5ПБ-25-27 
 
 
1 
6 
45 
4 
3 
4 
3 
 
 
0,03 
0,092 
0,085 
0,119 
0,162 
0,250 
0,338 
 
 
0,03 
0,552 
3,825 
0,476 
0,486 
1,0 
1,014 
3 ГОСТ 8509-93 Перемычка 
уголковая 
металлическая 
40 0,0079 0,316 
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75х75х7 
4 ГОСТ 8239-89 Профиль 
двутавровый  I 12 
4 0,0115 0,046 
5 ГОСТ 8639-82 Труба 
квадратного 
сечения 
4 0,0033 0,0132 
6 ГОСТ 10667-
90 
Акриловое стекло 6 0,037 0,22 
7 ГОСТ 13579-
78 
Стеновые блоки 
ФБС24.4.6-Т 
ФБС12.4.6-Т 
ФБС9.4.6-Т 
ФБС12.4.3-Т 
 
50 
70 
140 
100 
 
1,3 
0,64 
0,47 
0,31 
 
 
65 
44,8 
65,8 
31 
 
Из спецификации следует, что самым тяжелым и габаритным 
элементом является многопустотная ж/б плита, её размеры (6,0*1,5*0,22 м) 
,масса 2,8 т. 
 
4.4 Ведомость объемов работ 
 
Таблица 4.2 –Ведомостьобъемовработ 
Наименованиеработ 
 
Ед. 
изм. 
Эскиз и формула подсчета Кол-
вораб
от 
Планировка 
земельного участка 
1000 
м2 
S= 18186  м2 18,18 
Срезка 
растительного слоя 
15 мм 
1000м
3
 
 0,144 
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Sср= 
(а+10)*(в+10)=(21+10)(21+10)=961 м2 
Vгр= Sср*δ = 961*0,15= 144,15 м3 
разработка грунта 2-
ой группы в 
котловане 
100м3  
 
Sтр= h*(а+в) /2= 
3,7*(23,3+28,58)/2=95,98 м2 
S=2,64*3,7*2/2=9,77 м2 
Vгр= Sтр* L= 95,98*23,3=2236,3 м3 
V=9,77*23,3=227,64 м3 
V=2463,94 м3 
24,63 
Доборгрунтавручну
ю 
100м3 Принимается 3% от Vгр 
2463,94*0,03= 73,92 м3 
0,74 
Обратнаязасыпка 100м3 Vзас= (Vгр-Vфун-Vз)* Краз 
Краз=1,1 
Vзас= (3852,57-57-
1644,3)*1,1=2366,64м3 
 
23,66 
Уплотнение грунта 
под полы 
100 м2 
Sф=2,3*2,3*19+2,5*2,5*6=138,01 м2 
Sзд=490,62 м2 
Sпола=Sзд-Sосн.к.= 490,62-
42,25=352,61 м2 
3,52 
Устройство 
бетонной 
подготовки под 
100 м3 
 
Vбет=19,7*19,7*0,13=50,45 м3 0,50 
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полы в подвале 13 
мм 
Гидроизоляция пола 
подвала 
100 м2 
S=352,61 м2 
3,52 
Устройство 
утеплителя пола 
подвала 
100 м2 
 
S=352,61 м2 3,52 
Монолитная стяжка 100 м2 S=352,61 м2 3,52 
Устройство 
монолитного 
столбчатого 
фундамента в 
деревянной 
опалубке 
100м3 
 
Vфун= 
(a*b*h)=(2,3*2,3*0,5)*19+(1,3*1,3*0,3)
*19+(2,5*2,5*0,5)*6+(1,6*1,6*0,3)*6=5
0,25+9,63+18,7+4,61= 83,19м2 
0,83 
Вертикальная 
гидроизоляция 
фундамента 
100 м2 
 
S=(2,3*0,5*4)*19+(1,3*0,3)*20+(2,5*0,3
*4)*6+(1,6*0,3)*2=114,16 м2 
1,14 
Устройство 
бетонной подпорной 
стенки под приямок 
100м3 
V= (a*b*h)= 1,8*2,36*7,83 = 33,26  м3 
0,33 
Устройство блоков 
стеновых 1м3 
V=(h*a*b)=(3,18*0,4*6)*12+(3,18*0,4*
3)*4 
=106,84 м3 
106,8
4 
Устройство 
монолитных 
участков стен в 
деревянной 
опалубке 
100м3 
 
V=(0,22*0,4*6)*12+(0,22*0,4*3)*4=7,4 
м3 
 
0,074 
Устройство 
монолитной 
колонны в 
деревянной 
опалубке сечением 
250х250 
100м3 
Vк= ( * * )*n 
=(0,25*0,25*6,9)*25=10,78 м3 
Vк=( * * )*n 
=(0,25*0,25*2,5)*6=0,94 м3 
V=11,72 м3 
0,117 
Устройство 
монолитного ригеля 
в деревянной 
опалубке 
100м3 
Vр=(l*b*h)=(6,0*0,3*0,25)*31=13,95 м3 
Vр=(l*b*h)=(3,0*0,3*0,25)*10=2,25 м3 
Vр=(l*b*h)=(5,75*0,3*0,25)*5=2,15 м3 
Vр=(l*b*h)=(6*0,3*0,25)*15=6,75 м3 
Vр=(l*b*h)=(6*0,3*0,25)*5=2,25 м3 
Vр=27,35 м3 
0,27 
Устройство 
сейсмопояса в 
деревянной 
опалубке 
100м3 
 
 V= (0,23*0,22*21,46)*4=4,34 м3  
0,043 
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Кладка стен 
кирпичных 
наружных простых 
(в том числе 
перегородки) с 
утеплителем 
1м3 
Vвн= (l*b*t)- Sпроемов= 
(85,8*0,45*3,6)-(14*2,06+4*3,12-2*-
2*3,82)*0,45-( 5,04*3)=101,85 м3 
Vз.с.= (26,4*0,6*3,6)-(4*2,06)*0,6 – 
3,15=48,93 м3 
Vпер=(102,77*0,16*3,6+7,326*0,15*3,6
+16,4*0,1*3,6)*4=138,96- 
Vпроем=138,96-135,03*0,12=122,75 м3 
Итого:273,53 м3 
273,5
3 
Парапет из крипича 1м3 V = (0,6*0,6*21,6)*4=31,1  м3 31,1 
Устройство 
подстилающего 
гравийного слоя под 
отмостку толщиной 
10 см 
1 м3 
 
S=(2*21+2*21)*1=84 м2 
V= 84*0,1=8,4 м3 8,4 
Устройство 
бетонной отмостки 
шириной 1 м 
100 м2 
 
S=84 м2 0,84 
Устройство плит 
перекрытия 
100 
шт 
 
0,50 
Устройство плит 
покрытия 
100 
шт 
 
0,54 
Устройство 
монолитных 
участков 
перекрытия в 
деревянной 
опалубке 
100м3 
V=(a*b*h)= 9,7  м3 
0,097 
Пароизоляция 100 м2 S=21,9*21,9-7,2*7,2=427,77 м2 4,27 
Утеплитель 
кровельный 
100м2 
S=21,9*21,9-7,2*7,2=427,77 м2 
4,27 
Устройство 
цементно–песчаной 
стяжки 
100м2 
S=21,9*21,9-7,2*7,2=427,77 м2 
4,27 
Покрытие (бикрост) 100м2 S=21,9*21,9-7,2*7,2=427,77 м2 4,27 
Купол 
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Устройство 
лестничных маршей 
и площадок в 
деревянной 
опалубке 
100м3 
Vприям= Vм+Vпл=0,61+0,33=0,94м3 
Vф= 3,1*3=9,3м3 
Vгл=0,93+0,78 =1,71 м3 
Vпож=0,6 м3 
Vвсего= 12,55  м3 
 
0,125 
Укладка перемычек 
брусковых 
100 
шт. 
 
0,66 
Укладка перемычек 
уголковых 
1 т. 
 
0,316 
Установка воронок 
сливных диаметром 
150 
мм(оцинкованная) 
 
шт 
 
8 
Установка узких 
дверных блоков 
 
100 м2 
S= 
0,8*2,1*6+0,9*2,1*11+1,0*2,1*3+1,2*2,
1*2+1,5*2,1*4= 54,81 м2 
0,55 
Установка 
широких дверных 
блоков 
100 м2 
S=2,0*2,1*1+2,4*2,1*9=49,56 м2 
0,50 
Установка 
оконных блоков 
100м2 
S=1,2*1,8*14+1,8*1,8*4+1,8*2,1*2=29,
16 м2 
0,29 
Монтаж 
лифтовых шахт 
1 блок 
 
2 
Устройствоплиточн
ыхполов 
100м2 
 
S= 517,19 м2 
5,17 
Устройство паркета 100м2 
 
S= 85,8 м2 
0,86 
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4.5 Ведомость грузозахватных приспособлений 
 
Чтобы подобрать монтажный кран, нужно определить состав 
грузозахватных приспособлений, согласно требуемой грузоподъемности 
элемента. 
 
Таблица 4.3 – Ведомость грузозахватных приспособлений 
 
Устройство 
керамогранитных 
полов 
100м2 
 
S= 79,4 м2 0,79 
Устройство 
натяжных потолков 
100м2 
S= 48,6 м2 
0,49 
Нанесениегрунта 
(стены) 
100 м2 
S=1071,43 м2 
10,71 
Нанесение 
штукатурки (стены) 
100 м2 
S=1071,43 м2 
10,71 
Поклейка 
виниловых обоев 
100 м2 
S=347,25 м2 
3,47 
Отделка стен 
керамической 
плиткой 
100 м2 
S=306,16 м2 
3,06 
Нанесение 
штукатурки(потолок
) 
100 м2 
S=661,5 м2 
6,61 
Отделкастенкерамог
ранитными плитами 
100 м2 
S=544,33 м2 
5,44 
Облицовка фасада 
декоративной 
штукатуркой 
100 м2 
S=2258,97 м2 
22,59 
Наименование 
приспособления 
Назначение Эскиз Грузоп
одъем-
ность, 
т. 
Вес, т. Высота
стропо
вки (м) 
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Строп4СК1-3,2 
Четырехветвево
йВК -1,25 
ГОСТ 25573-82 
Для выгрузки и 
раскладки 
конструкций, 
перемещение 
поддонов 
кирпича, плит 
перекрытия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3,2 
 
 
 
0,12 
 
 
 
4 
Строп 
двухветвевой 
2СК-0,5 ВК-0,4 
Монтаж 
перемычек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,0072 
 
 
2,5 
Строп 
двухветвевой 
2СК-5,0 ВК-4,0 
концов каната 
Перемещениебад
ьи с бетоном 
 
 
5,0 0,04 1,5 
Подстропник 
СКП1-3,4 
Перемещение 
поддонов 
кирпича 
 
 
3,4 0,01 0,5 
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4.6 Выбор монтажного крана 
 
Для стреловых самоходных кранов на гусеничном ходу или 
пневмоколесном ходу . 
 
4.6.1 Определение монтажной массы  
= ; 
- масса наиболее тяжелого элемента группы, т; 
- масса грузозахватных и вспомогательных устройств,т 
=2,8+0,12=2,92 т 
 
4.6.2 Определение монтажной высоты подъема крюка  
=  , 
- расстояние от  уровня стоянки крана до опоры монтируемого 
элементам; 
- запас по высоте (0,3÷0,5),м; 
- высота монтируемого элемента, м; 
- высота грузозахватного устройства- расстояние от верха 
монтируемого элемента до центра крюка,м 
 = 2,8+0,5+0,22+3,78= 7,3 м 
 
4.6.3Определение монтажного вылета крюка крана  
 
Для определение минимально необходимой длины стрелы Lс 
стрелового крана, оборудованного гуськом, предварительно необходимо:  
- задаться длиной гуська Lг и углом наклона гуська к горизонту ϕ: 
длина гуська Lг =9м; угол ϕ = 450;  
- определить оптимальный угол наклона основной стрелы крана по 
формуле:               
tgα=  
где h1 – расстояние по вертикали от точки поворота основной стрелы 
крана до горизонтальной плоскости верха монтируемого элемента 
определяется по формуле: 
h1 = hо + hз + hэ - hш = 4,3+0,5+0,22-2=3,02м; 
В – расстояние по горизонтали между точкой сопряжения одной 
стрелы и гуська и точкой «d» (точка пересечения оси основной стрелы с 
горизонтальной плоскостью монтируемого элемента):  
В = b +b1 + b2 - Lгxcosφ = 0,5 + 7,2 + 0,5 - 9 *cos 45= 3,7 м;  
tgα=  = 0,94 => α ≈  440 
где b – минимальный зазор между стрелой и зданием, по технике 
безопасности b=0,5м;   
b1 = 7,2 м – расстояние от центра тяжести до края элемента, 
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приближенного к стреле крана; 
 b2 = 0,5м – половина толщины стрелы на уровне верха монтируемого 
элемента; 
 b3 – предварительно можно задаться 2м;  
hш – расстояние по вертикали от уровня стоянки крана до оси поворота 
крана = 2м.  
Длина стрелы крана:  
 =  +   =  +  = 9,45 м 
4.4.4 Определение монтажного вылета крюка основного подъема Lк 
Монтажный вылет крюка основного подъема определяется по формуле: 
Lк = Lс х cosα+b3 =9,45*0,72+2 =8,8 м 
 
Таблица 4.4 – Расчетные характеристики крана 
N 
п/
п 
Наименовани
е монтажных 
элементов 
Расчетные показатели 
Высота 
подъём
а 
крюка, 
м 
Угол 
наклона 
стрелы к 
горизонту,
α 
Длина 
стрел
ы 
крана 
,м 
Выле
т 
крюк
а , 
м 
Грузоподъемност
ь крана Q, т 
1 Плита 
перекрытия 
7,3 44 9,45 8,8 2,92 
 
Принимаем Галичанин КС-55713-1 
Схема грузовысотных характеристик Галичанин КС-55713-1 
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Габаритные размеры автокрана Галичанин 25т 
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4.7 Выбор и расчет транспортных средств 
 
Основным способом доставки  конструкций с заводов изготовителей на 
строительные площадки являются автотранспортные перевозки. При 
автомобильном типе покрытия дорог скорость движения автотранспортных 
средств ,перевозящих строительные конструкции ,не должна превышать 35 
км/ч. 
Доставка конструкций с завода АЖБИ 
Требуемое количество транспортных средств для перевозки элементов 
определяем по формуле:  
 =  
 , где Qi– масса всех элементов данного типа монтируемых в течении 
одних суток т/сут; 
 с=1 – количество смен работы транспорта в сутки;  
Псмi – сменная производительность одной транспортной единицы при 
перевозке изделий данного типа:  
  =  
T– количество часов в смену; 
Р – паспортная грузоподъемность транспортных средств;  
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Кв– коэффициент использования транспорта во врем. 0,8;  
Кr– коэффициент использования транспорта: 
 =  ≤ 1 
Рф– фактическая грузоподъемность транспорта;  
t1– время погрузки конструкций; 
 t2– время разгрузки конструкций;  
L– расстояние от завода до объекта 1,3 км;  
V – средняя скорость движения транспорта;  
tт – время маневра 5÷8 мин. = 0,083÷ 0,133 часа;  
Для перевозки конструкций принимаем КамАЗ-65117, платформа 
бортовая, с металлическими откидными бортами; размеры платформы 
7800х2470мм; грузоподъемность 14 т.  
Определение количества транспортных единиц.  
1. Плиты перекрытия:  
Т=8ч;Р=14 т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа;  
Кr=11,2/14=0,81; tт=0,083ч; V =35км/ч;  
 =  = 226, 81 т/см 
Требуемое число машино-смен: 
N =  =   ≈ 1,25 
2. Перемычки брусковые 
Т=8ч;Р=14 т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа;  
Кr=11,2/14=0,81; tт=0,083ч; V =35км/ч;  
 =  = 226, 81 т/см 
Требуемое число машино-смен: 
N =  =   ≈ 0,5 
3. Бетонный раствор 
Т=8ч;Р=9 м3;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа;  
Кr=9/9=1; tт=0,083ч; V =35км/ч;  
 =  = 180 м3/см 
Требуемое число машино-смен: 
N =  =   ≈ 1,5 
Для перевозки бетона принимаем КамАЗ-581453, вместимость 
смесителя 9 м3.  
 
Доставка конструкций с завода стальконструкции 
 
Для перевозки конструкций принимаем КамАЗ-65117, платформа 
бортовая, с металлическими откидными бортами; размеры платформы 
7800х2470мм; грузоподъемность 14 т.  
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Определение количества транспортных единиц.  
1. Перемычки уголковые:  
Т=8ч;Р=14 т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа;  
Кr=11,2/14=0,81; tт=0,083ч; V =35км/ч;  
 =  = 226, 81 т/см 
Требуемое число машино-смен: 
N =  =   ≈ 1,25 
Доставка конструкций с завода кирпичей 
Кирпич:  
Т=8ч;Р=14 т;Кв=0,8;t1+t2=5+5=10мин=0,167 часа;  
Кr=11,2/14=0,81; tт=0,083ч; V =35км/ч;  
 =  = 226, 81 т/см 
Требуемое число машино-смен: 
N =  =   ≈ 1,5 
 
 
 
 
Таблица 4.5 – Данные расчета автотранспортных средств по доставке 
строительных конструкций. 
N 
п/п 
Наименование Ед.и
зм 
Кол
-во 
Масс
а ед, 
т. 
Масса 
всех, т. 
Марка 
маши
ны 
Q,
т 
,м3 
Кол
-во 
сме
н 
Кол-
во 
маши
н 
1 Плиты 
перекрытия 
шт. 67 
6 
23 
3 
2,8 
2,15 
1,425 
1,11 
236,61 КамА
З-
65117 
14 1,25 1 
2 Перемычки 
брусковые 
шт. 1 
6 
45 
4 
3 
0,03 
0,092 
0,085 
0,119 
0,162 
72,89 КамА
З-
65117 
14 0,5 1 
81 
 
4 
3 
0,25 
0,338 
3 Перемычка 
уголковая 
металлическая 
 40 0,008 0,32 КамА
З-
65117 
14 0,5 1 
4 Профиль 
двутавровый 
 4 0,011
5 
0,046 КамА
З-
65117 
14 0,5 1 
5 Труба 
прямоугольно
го сечения 
 4 0,003
3 
0,0132 КамА
З-
65117 
14 0,5 1 
6 Акриловое 
стекло 
 6 0,037 0,22 КамА
З-
65117 
14 0,5 1 
7 Стеновые 
блоки 
шт.  
50 
70 
140 
100 
 
1,3 
0,64 
0,47 
0,31 
 
 
65 
44,8 
65,8 
31 
КамА
З-
65117 
14 2 1 
8 Бетон м3 - - 256,73 КамА
З-
58145
3 
9 1,5 1 
9 Кирпич м3 - - 304,63 КамА
З-
65117 
14 7,5 1 
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4.8 Калькуляция трудовых затрат 
 
Определяем затраты труда для бригад и сводим эти данные в таблицу. 
Трудоёмкость (Т) – определяется по формуле: 
Т= *V, 
где - норма времени, (чел.-ч); V- объем работ 
Таблица 4.6 – Калькуляция трудовых затрат 
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Обоснован
ие по 
ГЭСН 
Наименование 
работ 
Объем работ Затраты труда 
чел-ч 
Машинного 
времени 
Кол
-во 
сме
н 
Состав звена Гра
фик 
раб
оты
, 
дни 
Ед.изм. Кол-
во 
Нвр всего Нвр всего 
ГЭСН 01-
01-036-2 
Планировка 
участка 
бульдозером 
1000м² 18,18 0,25 2,39 0,25 2,39 1 Машинист 6р-1 1 
ГЭСН 01-
01-003-8 
Земляные работы 100м3 24,63 10,48 23,52 22,77 23,52 2 Землекоп 2р-
1Машинист 6р-5 
6 
ГЭСН 06-
01-001-5 
 
Устройство 
монолитного 
столбчатого 
фундамента в 
деревянной 
опалубке 
 
 
100м3 
0,83 
785,9
2 
81,54 0,68 0,07 2 Бетонщик 4 р-1 
чел 
Арматурщик 5 
разр- 1 чел. 
Стропальщик 
4разр- 2 чел. 
10 
ГЭСН 08-
01-003-8 
Вертикальная 
гидроизоляция 
фундамента 
100 м2 
1,14 
21,2 3,02 0,2 0,03 1 Изолировщик 3 
разр- 3 чел 
 
1 
ГЭСН 06-
01-026-7 
Устройство 
монолитной 
колонны в 
деревянной 
опалубке 
100м3 
0,117 
2301 33,65 0,19 1,54 2 Бетонщик 4 р-1 
чел 
Арматурщик 5 
разр- 2 чел. 
Стропальщик 
4разр- 2 чел. 
2,5 
ГЭСН 06-
01-024-9 
Устройство 
фундамента под 
приямок в 
деревянной 
опалубке 
100м3 
0,36 
417,7
2 
18,8 0,13 1,1 2 Бетонщик 4 р-1 
чел 
Стропальщик 
4разр- 1 чел. 
5 
ГЭСН 01-
02-005-1 
Уплотнение 
грунта под полы 
1000м3 
0,083 
12,53 0,13 3,04 0,03 1 землекоп 3р-
1чел 
0,5 
ГЭСН 11-
01-014-02 
Устройство 
бетонной 
подготовки под 
полы в подвале  
100 м2 
3,88 
33,5 16,25 12,18 5,91 2 Бетонщик 3р-1 3 
ГЭСН 11-
01-004-05 
Гидроизоляция 
пола подвала 
100 м2 3,52 26,97 11,87 0,43 0,19 2 Изолировщик 3 
разр- 3 чел 
2 
ГЭСН 11-
01-009-01 
Устройство 
утеплителя пола 
подвала 
100 м2 3,52 28,38 12,45 1,16 0,51 2 Изолировщик 3 
разр- 2 чел 
3,5 
ГЭСН 11-
01-011-03 
Устройство 
монолитной 
стяжки 
100 м2 3,52 44,65 19,65 2,95 1,3 2 Машинист 
вакуумной 
установки 5 
разр-1 
2,5 
ГЭСН 07-
05-001-3 
Устройство 
стеновых блоков 
100 шт 3,6 104,0
1 
46,81 48,02 21,61 2 Машинист крана 
5 разр-1 
Монтажник 
конструкций 
6разр-3 
6 
ГЭСН 06-
01-024-7 
Устройство 
монолитных 
участков стен в 
деревянной 
опалубке 
  
100м3 0,074 722,1
6 
6,67 38,95 0,36 2 Бетонщик 4 р-1 
чел 
Стропальщик 
4разр- 1 чел. 
2 
ГЭСН 08-
02-001-01 
Кладка стен (в т.ч. 
перегородки) 
1м3 273,5
3 
5,4 184,63 0,4 13,68 1 Каменщик 4 
разр-3 чел 
Каменщик 2 
разр- 3 чел. 
31 
ГЭСН 07- Монтаж 100 шт 0,66 141,6 11,68 50,18 4,14 1 Каменщик 4 6 
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01-02-14 брусковых 
перемычек 
4 разр-1 чел 
Машинист крана 
5 разр.- 1 чел 
 
ГЭСН 07-
01-02-14 
Монтаж 
уголковых 
металлических 
перемычек 
1 т 0,316 63,28 2,5 4,01 0,19 1 Каменщик 4 
разр-1 чел 
Машинист крана 
5 разр.- 1 чел 
 
2,5 
ГЭСН 29-
01-216-1 
Устройство 
лестничных 
маршей и 
площадок 
100м3 0,125 3993 62,39 36,54 0,57 2 Бетонщик 4 р-2 
чел 
Стропальщик 
4разр- 2 чел. 
4 
ГЭСН 06-
01-034-2 
Устройство 
монолитного 
ригеля в 
деревянной 
опалубке 
100м3 
0,27 
1749,
3 
59,04 95,85 3,23 2 Бетонщик 4 р-1 
чел 
Арматурщик 5 
разр- 2 чел. 
Стропальщик 
4разр- 2 чел. 
6 
ГЭСН 06-
01-035-1 
Устройство 
монолитного 
сейсмопояса в 
деревянной 
опалубке 
100м3 0,04 1016,
2 
5,08 72,31 0,36 2 Бетонщик 4 р-1 
чел 
Арматурщик 5 
разр- 2 чел. 
Стропальщик 
4разр- 2 чел. 
1 
ГЭСН 07-
01-027-01 
Укладка плит 
перекрытий 
100 шт 0,5 223,1
1 
13,94 31,98 2 1 Монтажник 4 
разр.- 1 чел 
Машинист крана 
6 разр.- 1 чел 
7 
ГЭСН 06-
01-041-3 
Устройство 
монолитных 
участков 
перекрытия в 
деревянной 
опалубке 
100м3 0,097 678,5 8,23 25,59 0,31 2 Бетонщик 4 р-1 
чел 
Арматурщик 5 
разр- 2 чел. 
Стропальщик 
4разр- 2 чел. 
2,5 
ГЭСН 11-
01-002-03 
Устройство 
подстилающего 
гравийного слоя 
под отмостку 
1м3 8,4 3,66 3,84 0,48 0,5 1 Бетонщик 3 разр. 
– 2чел 
2 
ГЭСН 11-
01-015-01 
Устройство 
бетонной 
отмостки шириной 
1 м 
100м2 0,84 40,43 4,24 2,84 0,3 2 Бетонщики 
3 разр. – 2чел 
 
2,5 
ГЭСН 07-
01-029-29 
Укладка плит 
покрытий 
100 шт 0,54 202,3 13,66 41,96 2,83 2 Монтажник 4 
разр.- 2 чел 
Машинист крана 
6 разр.- 1 чел 
3 
ГЭСН 12-
02-015-3 
Пароизоляция 
кровли 
100м2 4,38 7,04 3,85 0,21 0,11 2 Изолировщик 3 
разр- 1 чел 
Изолировщик 2 
разр- 2 чел 
3 
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4.9 Расчет численно-квалификационного состава бригады и 
звеньев 
 
Для определения состава бригады будем пользоваться календарным 
графиком производства работ. 
Общее количество рабочих в бригаде получим делением общей 
ГЭСН 12-
01-013-05 
Утепление 
кровли 
100м2 4,38 33,9 18,56 2,87 1,57 2 Изолировщик 3 
разр- 1 чел 
Изолировщик 2 
разр- 2 чел 
3 
ГЭСН 12-
01-017-01 
Устройство 
цементно- 
песчаная стяжки 
100м2 4,38 27,22 14,9 1,94 1,06 1 Изолировщик 4 
разр- 2 чел 
Изолировщик 3 
разр- 3 чел 
3 
ГЭСН 12-
01-002-09 
Покрытие 
(бикрост) 
100м2 4,38 14,36 7,86 0,29 0,16 2 Изолировщик 3 
разр- 1 чел 
Изолировщик 2 
разр- 1 чел 
2 
ГЭСН 08-
02-011-11 
Устройство 
парапета из 
кирпича 
1м3 31,1 5,4 20,99 7,58 1,52 1 Каменщик 4 
разр-1 чел 
 
6 
ГЭСН 09-
01-005-03 
Монтаж 
металлического 
купола 
1 т 0,279 24,51 0,85 7,54 0,26 1  2 
ФЕР09-04-
010-03 
Остекление 
купола 
1м2 37,52 1,18 5,53 0,01 0,05 1 Машинист 
крана 6 разр- 1 
чел. 
Монтажник 
конструкций 5 
разр-2 чел. 
 
3 
ФЕР10-01-
039-01 
Установка 
деревянных 
дверей 
100м2 0,55 92,92 6,39 10,52 0,72 1 Плотник 1 
разр- 3чел 
3,5 
ФЕР10-01-
039-01 
Установка 
стальных 
деверей 
100м2 0,5 437,9
2 
27,37 19,31 1,21 1 Машинист 
крана 5 разр-1 
чел. 
 
7 
ФЕР10-01-
034-04 
Установка окон 100м2 0,29 161,3
3 
5,85 4,23 0,15 1 Машинист 
крана 5 разр-1 
чел. 
Плотник 4 
разр- 1чел 
3 
Прасйс-
лист 
Монтаж 
лифтового блока 
1 блок 2 628 157 47,02 11,76 1 Монтажник 
конструкций 5 
разр-2 чел. 
Машинист 
крана 6 разр-2 
чел. 
10 
ФЕР15-01-
001-02 
Отделочные 
работы 
100м2 40,49 3721,
54 
  6,9 2 Облицовщик-
плиточник 
4 разр. –2 чел 
93 
ФЕР15-01-
001-03 
Устройство  
полов 
100м2 6,82 364,8
4 
 1,36 55,32 2  Плиточник 4 
разр. – 2 чел 
18 
ФЕР15-02-
008-01 
Облицовка 
фасада 
декоративной 
штукатуркой 
100 м2  22,59 70,88 200,14 - - 2 Штукатур 
маляр – 4р. 
19 
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трудоёмкости на заданную продолжительность работ. 
K=  *100 =  *100= 4,09 = 4 чел., 
где  - общая трудоёмкость работ, чел-дн;  - срок выполнения 
работ; С- средний процент выполнения норм от выработки ; 8 – среднее 
число человеко-часов в смену. 
Количество рабочих каждой профессии и разряд определяем по 
калькуляции и потребности рабочих в каждом звене, результаты сводим в 
таблицу 5. 
 
Таблица 4.7 - Численно-квалификационного состава бригады и звеньев 
Специальность Разряд Кол-во рабочих 
В звене В бригаде 
Машинист 6 1 2 
5 1 
Землекоп 3 1 1 
Бетонщик 4 1 2 
3 1 
Арматурщик 5 1 1 
Плотник 4 1 2 
3 1 
Изолировщик 4 1 3 
3 1 
2 1 
Каменщик 4 2 4 
2 2 
Монтажник 5 1 3 
4 2 
Стропальщик 4 2 2 
Кровельщик 3 1 1 
Электросварщик 3 1 1 
Штукатур 4 2 3 
3 1 
Облицовщик-
плиточник 
4 2 2 
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Подсобный 
рабочий 
1 1 1 
 
4.10 Расчет монтажных и безопасных зон работы крана 
 
При размещении строительных машин на строительном генеральном 
плане устанавливают зоны работы машин. 
Монтажной зоны называют пространство, где возможно падение груза 
при монтаже, согласно СНиП III-4-80 зона равна контуру здания, плюс 7 м 
при высоте здания до 20 м. 
Рабочей зонойкрана называют пространство, находящееся в пределах 
линии описываемой крюком крана (равно вылету стрелы):Rраб=Rmax=15м 
Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно 
падение груза при его перемещении с учетов вероятного рассеивания при 
падении определяется по формуле: 
Rоп=Rmax=0,5lmax+ lбез, 
Где Rmax- максимальный  рабочий вылет стрелы крана, равен 15 м 
       0,5lmax- от стоянки крана до монтируемого элемента(до середины 
его) 
Rmax= 0,5*9,45 =4,73 м 
lбез-дополнительное расстояние для безопасной работы, принимают 7м 
при высоте возможного падения до 20 м. 
Rоп=4,73+7=11,73 м. 
 
4.11 Расчет временных административно-бытовых зданий 
 
К административным зданиям относятся: КПП, прорабская, 
диспетчерская; к санитарно-бытовым: гардеробная.туалет. 
Потребность при строительстве объекта в административно-бытовых 
зданиях определяются из расчетной численности персонала. 
Число рабочих принимают из графика движения рабочей силы N= 40 
чел. Для расчета берут максимальное количество рабочих в первую смену, 
т.е. 70% от количества рабочих в две смены. ИТР и служащих принимают 
10% (2 чел), МОП и пожарно-сторожевая охрана – 2% (1 чел.) от количества 
рабочих. Площади административно-бытовых зданий рассчитываются по 
нормативным, затем по расчетным площадям выбирают конкретные 
помещения. Для этого применяют инвентарные временные здания 
следующего типа: сборно-разборные, контейнерные и передвижные. 
 
Таблица 4.8 - Выбор временных зданий и сооружений 
Наименование 
помещений 
Назначение Ед.изм 
Нормативный 
показатель 
Рабочая 
площадь 
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Гардеробная Переодевание и 
хранение уличной 
спецодежды 
м2двойной 
шкаф 
0,7 на 1 чел. 
 
1 на 1 чел. 
28 
 
40 
Прорабская Площадь на 1ИТР и 
размещение 
административно-
бытового 
технического 
персонала 
м2 24 на 5 чел. 9,6 
Диспетчерская Контроль ведения 
движения на 
строительной 
площадке 
м2 24 на 5 чел. 8,33 
КПП Контроль 
вход/выхода 
движения 
автотранспорта и 
рабочих 
м2 7 на 2 чел 11,42 
Душевая Санитарно-
гигиеническое 
обслуживание 
рабочих 
м2(жен.) 
м2(муж.) 
 
0,2 на 1 чел 
0,2 на 1 чел 
 
4 
4 
Буфет Обеспечение 
рабочих горячим 
питанием 
м2 0,6 на 1 чел 24 
 
 
Таблица 4.9 - Инвентарные здания и сооружения 
 
Система Тип здания Размеры в 
плане, м 
Количество Назначение 
Блок-контейнер 
с базальтовым 
утеплителем 
Металлические 
бытовки 
5х3 1 Гардеробная 
Блок-контейнер 
с базальтовым 
утеплителем 
Металлические 
бытовки 
2х3 1 Диспетчерская 
Блок-контейнер 
с базальтовым 
утеплителем 
Металлические 
бытовки 
3,5х3 1 Прорабская 
Блок-контейнер 
с базальтовым 
утеплителем 
Металлические 
бытовки 
5х3 1 КПП 
Блок-контейнер 
с базальтовым 
утеплителем 
Вагончик 2х4 1 Душевая 
Блок-контейнер 
с базальтовым 
утеплителем 
Металлические 
бытовки 
4х6 1 Буфет 
- Туалет 3,33х4 1 Туалет 
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деревянный 
 
4.12 Проектирование временных дорог 
 
Для нужд строительства используются постоянные и временные 
автодороги, которые размещаются в зависимости от принятой схемы 
движения автотранспорта. Схема движения на строительной площадке 
разрабатывается исходя из принятой технологии очередности производства 
строительно-монтажных работ, расположения зон хранения и вида 
материалов. 
Конструкции временных дорог принимают в зависимости от 
интенсивности движения, типа машин, несущей способности грунтов. 
Принимаем естественные грунтовые дороги. 
Основные параметры временных дорог при числе полос движения-1: 
ширина  полосы движения – 3,5 м, 
ширина проезжей части – 3,5 м, 
ширина земляного полотна – 6 м, 
наименьшие радиусы кривых в плане – 12 м. 
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния 
в соответствии с ТБ: 
между дорогой и складской площадью: 0,5-1 м 
между дорогой и ограждением площадки: 1,5 м. 
4.13 Расчет площади приобъектно госклада 
 
На строительной площадке организуют для хранения материалов 
приобъектные склады, которые могут быть организованы в виде 
- открытых складских площадок в зоне действия монтажного крана и 
механизмов; 
- закрытых складов для хранения дорогостоящих или портящихся на 
открытом воздухе материалов (цемента, извести, гипса, гвоздей и 
спецодежды) 
Для перекрытий, покрытий, лестничных маршей предусмотрены 
закрытые площадки 
При проектировании складов решаются три основных вопроса: 
- определить необходимые запасы материалов, подлежащих хранению; 
- рассчитать площади по видам хранения; 
-выбрать типы складов и разместить их вблизи дорог. 
Запас материалов конструкций определяем по формуле: 
Тобщ/Т*Тн*К1*К2 
=  = 3,1 
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где Тобщ - количество материалов и конструкций, необходимое для 
строительства; 
Т - продолжительность работ, выполняемых с использованием этих 
материалов, дней (по календарному плану); 
Тн - норма запасов материалов, дней (для ж/б изделий при дальности 
доставки до 50 км 5..10 дней, для металлоконструкций 8-12 дней);  
К1 - коэффициент неравномерности поступления материалов на склад 
(для автотранспорта 1,1);  
К2 — коэффициент потребления материалов (1,3). 
Полезная площадь склада определяется но формуле: 
 
 
 
= 3,1*9= 27,9 м2 
где f -нормативная площадь на единицу складируемого материала 
Площадь подъездных путей и дорог вычисляется отдельно от полезной, с 
учетом длины складов, типов применяемых кранов и транспортных средств. 
Проходы между штабелями устраивают не реже, чем через два штабеля 
впродольном направлении и не реже, чем через 25 м в поперечном 
направлении.Ширина прохода 0,7 м, зазоры между смежными штабелями 0,2 м. 
Плиты покрытий укладываютсяв штабеля высотой не более 2,5 м, 
Общая площадь складов определяется по формуле: 
 
Fобщ=Fскл/Кисп 
Fобщ= 27,9/0,4= 69,75 м2 
гдеКисп - коэффициент использования площади складов, равный для 
закрытогосклада при штабельном хранении ж/б изделий 0,4 -0.6;  
 
5 Экономика строительства 
 
В данном разделе определена сметная стоимость строительства здания 
крематория в г. Абакане – локальная смета на общестроительные работы. 
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6 Охрана труда и техника безопасности 
 
6.1 Общие положения 
 
Общие положения безопасности условий труда в строительстве 
Согласно СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1[15] 
организация и выполнение работ в строительном производстве, 
промышленности строительных материалов и строительной индустрии 
должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской 
Федерации об охране труда.  
Ответственные за состояние техники безопасности — мастера и 
прорабы в пределах порученных им участков работы. Руководство охраной 
труда, ее обеспечение и ответственность за ее состояние возлагают на 
главных инженеров и начальников строек, а также на специально 
назначенных работников службы техники безопасности. Инженерно-
техническим работникам поручено не только обеспечивать безопасную 
организацию производства, обучение и снабжение рабочих спецодеждой и 
средствами индивидуальной защиты, но и осуществлять контроль за 
применением и правильным использованием спецодежды и защитных 
приспособлений, за соблюдением правил техники безопасности.  
 
6.2 Требования безопасности к обустройству и содержанию 
строительной площадки, участков работ и рабочих мест 
 
Устройство строительной площадки, ее техническая эксплуатация 
должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, 
государственных стандартов, санитарных, противопожарных, экологических 
и других действующих нормативных документов. Строительная площадка и 
участки работ в населенных пунктах или на территории организации во 
избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены. Конструкция 
защитных ограждений должна удовлетворять следующим требованиям: 
высота ограждения строительной площадки должна быть не менее 1,6 м, а 
участков работ – не менее 1,2 м; ограждения, примыкающие к местам 
массового прохода людей, должны иметь высоту не менее 2 м и оборудованы 
сплошным защитным козырьком. Места прохода людей в пределах опасных 
зон должны иметь защитные ограждения. Входы в строящиеся здания 
(сооружения) должны быть защищены сверху козырьком шириной не менее 
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2 м от стены здания. У въезда на строительную площадку необходимо 
устанавливать схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест 
складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных 
средств, объектов пожарного водоснабжения и пр. Внутренние 
автомобильные дороги строительной площадки должны соответствовать 
строительным нормам и правилам и оборудованы  соответствующими 
дорожными знаками, регламентирующими порядок движения транспортных 
средств и строительных машин. На строительной площадке, участках работ и 
рабочих местах работники должны быть обеспечены питьевой водой, 
расстояние до которой не более 75 м. Качество воды должно соответствовать 
санитарным требованиям. Строительные площадки, участки работ и рабочие 
места, проезды и подходы к ним в темное время суток должны быть 
освещены в соответствии с требованиями государственных стандартов. Для 
работающих на открытом воздухе должны быть предусмотрены навесы для 
укрытия от атмосферных осадков. При температуре воздуха на рабочих 
местах ниже 10 град. С работающие на открытом воздухе или в 
неотапливаемых помещениях должны быть обеспечены помещениями для 
обогрева. В темное время суток указанные ограждения должны быть 
освещены электрическими сигнальными лампочками напряжением не выше 
42 В. Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать 
следующим требованиям: - ширина одиночных проходов к рабочим местам и 
на рабочих местах должна быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в 
свету - не менее 1,8 м; - лестницы или скобы, применяемые для подъема или 
спуска работников на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, 
должны быть оборудованы устройствами для закрепления фала 
предохранительного пояса (канатами с ловителями и др.). При выполнении 
работ на высоте, внизу, под местом работ, необходимо выделить опасные 
зоны. [15] 
 
 
6.3  Требования безопасности при складировании материалов и 
конструкций 
 
Материалы (конструкции) следует размещать в соответствии с 
требованиями настоящих норм и правил и межотраслевых правил по охране 
труда на выровненных площадках, принимая меры против 
самопроизвольного смещения, просадки, осыпания и раскатывания 
складируемых материалов. Складские площадки должны быть защищены от 
поверхностных вод. Запрещается осуществлять складирование материалов, 
изделий на насыпных неуплотненных грунтах. Материалы, изделия, 
конструкции и оборудование при складировании на строительной площадке 
и рабочих местах должны укладываться следующим образом:  кирпич в 
пакетах на поддонах - не более чем в два яруса, в контейнерах  в один ярус, 
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без контейнеров - высотой не более 1,7 м;  мелкосортный металл - в стеллаж 
высотой не более 1,5 м;  санитарно - технические и вентиляционные блоки - в 
штабель высотой не более 2 м на подкладках и с прокладками;  рулонные 
материалы - вертикально в 1 ряд на подкладках; черные прокатные металлы ( 
двутавровые балки, уголки, трубы квадратного сечения) - в штабель высотой 
до 1,5 м на подкладках и с прокладками. Между штабелями (стеллажами) на 
складах должны быть предусмотрены проходы шириной не менее 1 м и 
проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных средств и 
погрузочно - разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. [135] 
 
6.4 Обеспечение пожаробезопасности 
 
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся 
материалы, курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем 
допускается только в радиусе более 50 м. Не разрешается накапливать на 
площадках горючие вещества (жирные масляные тряпки, опилки или 
стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металлических 
контейнерах в безопасном месте. Противопожарное оборудование должно 
содержаться в исправном, работоспособном состоянии. Проходы к 
противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны и 
обозначены соответствующими знаками. На рабочих местах, где 
применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и другие материалы, 
выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются 
действия с использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти 
рабочие места должны проветриваться. Электроустановки в таких 
помещениях (зонах) должны быть во взрывобезопасном исполнении. Кроме 
того, должны быть приняты меры, предотвращающие возникновение и 
накопление зарядов статического электричества. Рабочие места, опасные во 
взрыво- или пожарном отношении, должны быть укомплектованы 
первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и 
оперативного оповещения об угрожающей ситуации. [15] 
 
 
6.5 Техника безопасности при производстве работ 
6.5.1 Безопасность труда при производстве земляных работах  
 
При выполнении земляных работ, связанных с размещением рабочих 
мест в выемках и траншеях, предусмотрены мероприятия по 
предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером работы:  
- обрушающиеся грунты; 
 - падающие предметы ;  
- движущиеся машины и их рабочие органы, а также передвигаемые 
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ими предметы;  
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 
может произойти через тело человека.  
При размещении рабочих мест в выемках их размеры, принимаемые в 
проекте, должны обеспечивать размещение конструкций, оборудования, 
оснастки, а также проходы на рабочих местах и к рабочим местам шириной в 
свету не менее 0,6 м, а на рабочих местах - также необходимое пространство 
в зоне работ. Для прохода на рабочие места устанавливаются трапы и 
маршевые лестницы шириной не менее 0,6 м с ограждениями и приставные 
лестницы (деревянные - длиной не более 5 м). 
 
6.5.2 Безопасность труда при производстве бетонных работ 
 
При подаче, укладке и уходе за бетоном, заготовке и установке 
арматуры, а также установке и разборке опалубки (далее - выполнении 
бетонных работ) необходимо предусматривать мероприятия по 
предупреждению воздействия на работников опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером работы:  
 
- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;  
 
-движущиеся машины и передвигаемые ими предметы;  
 
-обрушение элементов конструкций;  
 
- шум и вибрация;  
 
повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 
может произойти через тело человека. 
 
При наличии опасных и вредных производственных факторов, 
указанных в п. 7.1.1 [15], безопасность бетонных работ должна быть 
обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-
технологической документации (ПОС, ППР «Бетонные работы») следующих 
решений по охране труда:  
- Для защиты от механических воздействий, воды, щелочи бетонщики 
обязаны использовать костюмы брезентовые или костюмы для защиты от 
воды из синтетической ткани с пленочным покрытием 
- Бетонщики обязаны использовать дежурные средства 
индивидуальной защиты, в том числе:  
при работах на уклонах более 20°, а также отсутствии ограждений 
рабочего места на высоте - предохранительные пояса;  
при работе с отбойными молотками - антивибрационные рукавицы и 
защитные очки;  
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при работе с электровибраторами, а также работах по электропрогреву 
- диэлектрические перчатки и сапоги.  
- При нахождении на территории стройплощадки бетонщики должны 
носить защитные каски. 
 
При монтаже опалубки, а также установке арматурных каркасов 
следует руководствоваться требованиями раздела 8 [15] "Монтажные 
работы" настоящих норм и правил. 
 
 
6.5.3 Безопасность труда при производстве монтажных работ 
 
 При монтаже железобетонных и стальных элементов конструкций, 
оборудования (далее - выполнении монтажных работ) необходимо 
предусматривать мероприятия по предупреждению воздействия на 
работников следующих опасных и вредных производственных факторов, 
связанных с характером работы:  
 
- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;  
 
- передвигающиеся конструкции, грузы;  
 
- обрушение незакрепленных элементов конструкций зданий и 
сооружений;  
 
- падение вышерасположенных материалов, инструмента;  
 
- опрокидывание машин, падение их частей;  
 
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 
может произойти через тело человека. 
 
При наличии опасных и вредных производственных факторов, 
указанных в п.8.1.1 [15], безопасность монтажных работ должна быть 
обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-
технологической документации (ПОС, ППР «Монтажные работы».) 
следующих решений по охране труда:  
 
- определение марки крана, места установки и опасных зон при его 
работе;  
 
- обеспечение безопасности рабочих мест на высоте;  
 
- определение последовательности установки конструкций;  
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- обеспечение устойчивости конструкций и частей здания в процессе 
сборки;  
 
- определение схем и способов укрупнительной сборки элементов 
конструкций. 
 
На участке (захватке), где ведутся монтажные работы, не допускается 
выполнение других работ и нахождение посторонних лиц. 
 
При возведении зданий и сооружений запрещается выполнять работы, 
связанные с нахождением людей в одной захватке (участке) на этажах 
(ярусах), над которыми производятся перемещение, установка и временное 
закрепление элементов сборных конструкций и оборудования. 
 
При невозможности разбивки зданий и сооружений на отдельные 
захватки (участки) одновременное выполнение монтажных и других 
строительных работ на разных этажах (ярусах) допускается только в случаях, 
предусмотренных ППР, при наличии между ними надежных (обоснованных 
соответствующим расчетом на действие ударных нагрузок) междуэтажных 
перекрытий. 
 
Монтаж конструкций каждого вышележащего этажа (яруса) здания 
следует производить после закрепления всех установленных монтажных 
элементов по проекту и достижения бетоном (раствором) стыков несущих 
конструкций прочности, указанной в ППP. 
 
Окраску и антикоррозионную защиту конструкций и оборудования в 
случаях, когда они выполняются на строительной площадке, следует 
производить, как правило, до их подъема на проектную отметку. После 
подъема производить окраску или антикоррозионную защиту следует только 
в местах стыков и соединений конструкций. 
 
Распаковка и расконсервация подлежащего монтажу оборудования 
должны производиться в зоне, отведенной в соответствии с ППР, и 
осуществляться на специальных стеллажах или прокладках высотой не менее 
100 мм. 
 
При расконсервации оборудования не допускается применение 
материалов с взрывопожароопасными свойствами. 
 
При монтаже каркасных зданий устанавливать последующий ярус 
каркаса допускается только после установки ограждающих конструкций или 
временных ограждений на предыдущем ярусе. 
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Монтаж лестничных маршей и площадок зданий (сооружений¬) 
должен осуществляться одновременно с монтажом конструкций здания. На 
смонтированных лестничных маршах следует незамедлительно 
устанавливать ограждения. 
 
 
6.5.4 Безопасность труда при производстве каменных работ 
 
При выполнении каменных работ необходимо предусматривать 
мероприятия по предупреждению воздействия на работающих следующих 
опасных и вредных производственных факторов:  
 
- расположение рабочих мест вблизи перепада по высоте 1,3 м и более;  
 
- падение вышерасположенных материалов, конструкций и 
инструмента;  
 
- самопроизвольное обрушение элементов конструкций;  
 
- движущиеся части машин и передвигаемые ими конструкции и 
материалы. 
 
При наличии опасных и вредных производственных факторов, 
указанных в п. 9.1.1 [15], безопасность каменных работ должна быть 
обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-
технологической документации (ПОС, ППР «Каменные работы») следующих 
решений по охране труда:  
 
- организация рабочих мест с указанием конструкции и места 
установки необходимых средств подмащивания, грузозахватных устройств, 
средств контейнеризации и тары;  
 
- последовательность выполнения работ с учетом обеспечения 
устойчивости возводимых конструкций; 
  
- определение конструкции и мест установки средств защиты от 
падения человека с высоты и падения предметов вблизи здания;  
 
- дополнительные меры безопасности по обеспечению устойчивости 
каменной кладки в холодное время года. 
 
При монтаже перекрытий и других конструкций необходимо 
выполнять требования раздела 8 настоящих норм и правил. [15] 
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6.5.5 Безопасность труда при производстве отделочных работ 
 
При выполнении отделочных работ (штукатурных, малярных, 
облицовочных, стекольных) необходимо предусматривать мероприятия по 
предупреждению воздействия на работников следующих опасных и вредных 
производственных факторов, связанных с характером работы: 
 
- повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;  
 
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и 
более;  
 
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 
отделочных материалов и конструкций;  
 
- недостаточная освещенность рабочей зоны. 
 
При наличии опасных и вредных производственных факторов, 
указанных в п.10.1.1 [13], безопасность отделочных работ должна быть 
обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-
технологической документации (ПОС, ППР «Отделочные работы») 
следующих решений по охране труда: 
 
-  В качестве средств подмащивания необходимо применять, как 
правило, инвентарные средства подмащивания (подмости сборно-разборные, 
подмости передвижные с перемещаемым рабочим местом, столики и др.), 
оборудованные ограждениями.  
Запрещается применять в качестве подмостей случайные средства 
подмащивания (ящики, бочки, ведра и т.п.)  
- При работе с растворами, имеющими химические добавки, 
необходимо использовать средства индивидуальной защиты (резиновые 
перчатки, защитные мази и др.), предусмотренные в технологической карте 
на проведение штукатурных работ.  
 
При выполнении отделочных работ следует выполнять требования 
настоящих норм и правил, при выполнении окрасочных работ следует 
выполнять требования межотраслевых правил по охране труда. 
 
Отделочные составы и мастики следует готовить, как правило, 
централизованно. При их приготовлении на строительной площадке 
необходимо использовать для этих целей помещения, оборудованные 
вентиляцией, не допускающей превышение предельно допустимых 
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концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Помещения должны 
быть обеспечены безвредными моющими средствами и теплой водой. 
 
 
6.5.6 Безопасность труда при производстве кровельных работ 
 
При выполнении кровельных работ по устройству мягкой кровли из 
рулонных материалов и металлической кровли необходимо предусматривать 
мероприятия по предупреждению воздействия на работников следующих 
опасных и вредных производственных факторов, связанных с характером 
работы:  
 
- расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и 
более;  
 
- повышенная загазованность воздуха рабочей зоны;  
 
- повышенная или пониженная температура поверхностей 
оборудования, материалов и воздуха рабочей зоны;  
 
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 
оборудования, материалов;  
 
- повышенное напряжение в электрической цепи, замыкание которой 
может пройти через тело человека. 
 
При наличии опасных и вредных производственных факторов, 
указанных в п. 13.1.1 [15], безопасность кровельных работ должна быть 
обеспечена на основе выполнения содержащихся в организационно-
технологической документации (ПОС, ППР «Кровельные работы») 
следующих решений по охране труда: 
 
- организация рабочих мест на высоте, пути прохода работников на 
рабочие места, особые меры безопасности при работе на крыше с уклоном;  
 
- меры безопасности при приготовлении и транспортировании горячих 
мастик и материалов;  
 
- методы и средства для подъема на кровлю материалов и инструмента, 
порядок их складирования, последовательность выполнения работ. 
 
При применении в конструкции крыш горючих и трудногорючих 
утеплителей наклейка битумных рулонных материалов газопламенным 
способом разрешается только по устроенной на них цементно-песчаной или 
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асфальтовой стяжке. 
 
 
7 Оценка воздействия на окружающую среду 
7.1 Общие сведения о проектируемом объекте 
 
Участок располагается на периферии города Абакана юго-восточной 
стороны и занимает территорию общей площадью 19 га. Исследуемый 
земельный участок располагается в селитебной зоне города. 
Дороги для подъезда к данному микрорайону находятся в хорошем  
состоянии, асфальтовое покрытие  не требует ремонта.  
Положительным критерием с точки зрения ландшафта и экологии 
является близость рассматриваемого земельного участка к приграничной 
зоне обводной дамбы. То же самое можно сказать о наличии объектов 
бытового обслуживания – имеется ряд продуктовых и хозяйственно-бытовых 
магазинов, закусочная.  
В данном районе присутствуют элементы озеленения, все они групповой 
посадки и являются организованными, однако для современного 
градостроительного благоустройства требуется улучшение объектов 
ландшафтной архитектуры. На участке имеется многолетняя растительность 
в виде травяного покрова и отдельно стоящих деревьев.  
В данном пункте указаны климатические характеристики, фоновые 
концентрации основных загрязняющих веществ согласно табл. 4.1 . 
 
Таблица 7.1 – Характеристики состояния воздушного бассейна района 
расположения объекта 
 
Наименование показателя 
Единица 
измерения 
Величина 
показателя 
1. Климатические характеристики: 
- тип климата  Резко 
континентал
ьный 
средние температуры воздуха по месяцам: 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
XII 
IX 
0С  
-25,5 
-18,5 
-8,5 
2,9 
10,5 
19,5 
17,3 
19,5 
16,4 
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X 
XI 
VIII 
9,9 
1,6 
-9,5 
-17,9 
средняя температура воздуха наиболее холодного месяца 0С -25,5 
средняя и максимальная температура воздуха самого 
жаркого месяца 
0С +19,5 
продолжительность периода с положительными 
температурами воздуха 
дней 172 
среднее количество осадков за год мм 327 
распределение осадков в течение года по месяцам: 
I 
II 
III 
IV 
V 
VI 
VII 
XII 
IX 
X 
XI 
VIII 
%  
6 
6 
6 
11 
36 
54 
64 
57 
41 
24 
11 
11 
- ветровой режим: 
максимальная скорость ветра м/сек 6,5 
2. Характеристики загрязнения атмосферы: 
- основные характеристики загрязнения воздуха: 
виды загрязняющих веществ, среднегодовые и 
среднесезонные концентраций загрязняющих веществ:  
бенз(а)пирен  
взвешенные вещества 
формальдегид  
мг/м3  
 
3,2  
1,6  
2,4  
- основные источники загрязнения атмосферы в районе 
строительства 
 - 
- сведения о выпадении на рассматриваемую территорию 
вредных веществ и химизме осадков (в т.ч. по кислым и 
радиационным осадкам) 
 - 
 
7.2 Оценка воздействия на окружающую среду от строительства 
объекта 
 
Загрязнение атмосферного воздуха происходит в результате 
поступления в него: 
- продуктов сгорания топлива; 
- сварочных работ; 
- лакокрасочных работ; 
- образования пыли. 
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Расчёт выбросов от продуктов сгорания топлива 
 
При строительстве применяется следующая техника: 
- экскаватор (2 ед.; дизельный двигатель; грузоподъёмность 1,5 тн.); 
- краны (1ед., дизельный двигатель; грузоподъёмность 40 тн.); 
- грузовые автомобили (3ед.; дизельный двигатель; грузоподъёмность 
15 тн). 
Расчеты выполняются в соответствии с Методикой проведения 
инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для 
автотранспортных предприятий, разработанной по заказу Министерства 
транспорта Российской Федерации. 
Валовый выброс загрязняющих веществ (СО, СН, NOX,  SО2, сажа (С)) 
при контроле дымности отработавших газов определяется по формуле: 
                    годтtmtmnnM ххкiххпр
к
к
кiпрк
к
i /,10)(
6
1
               
(4.1) 
где nк - количество проверок в год автомобилей к-й группы; n - количество 
автомобилей с одноименными характеристиками; 
кiпрm  - удельный выброс i-
ro вещества при прогреве двигателя автомобиля к-й группы для тёплого 
периода года, г/мин; mххiк - удельный выброс i-ro вещества при работе 
двигателя автомобиля на холостом ходу автомобиля к-й группы, г/мин; tnp - 
время прогрева автомобиля на посту контроля, tnp = 3 мин; tхх - время работы 
на холостом ходу, tхх= 4 мин. 
 
Таблица 7.2 – Удельный выброс при прогреве:
 
Для теплого периода года: Для холодного периода года: 
Со-1,9 
СН-0,30  
NOx-0,5 
С-0,02 
SО2-0,072
 
Со-3,1 
СН-0,60 
NOx-0,70 
С-0,08 
SО2-0,086
 
Таблица 7.3 – Удельный выброс при заезде-выезде:
 
Для теплого периода года: Для холодного периода года: 
Со-3,5 
СН-0,7  
NOx-2,6 
С-0,20 
SО2-0,39
 
Со-4,3 
СН-0,8 
NOx-2,6 
С-0,30 
SО2-0,49
 
Таблица 7.4 – Удельный выброс на холостом ходу: 
Для теплого периода года: Для холодного периода года: 
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Со-3,5 
СН-0,7  
NOx-2,6 
С-0,20 
SО2-0,39
 
Со-3,5 
СН-0,7 
NOx-2,6 
С-0,20 
SО2-0,39
 
 
Максимально разовый выброс i-го вещества Gpi рассчитывается для 
каждого месяца по формуле: 
                                  сг
NLm
G
K
K
крpLiк
pi /,
3600
1
'
                                       (7.2)  
где 'крN  - количество автомобилей к-й группы, проезжающих по 
проезду за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью 
движения 
Значения удельных выбросов загрязняющих веществ 
kiпрm , ikLm , и kiххm  
для различных типов автомобилей представлены в табл. 2.1  2.18 . 
 
 
 
Таблица 7.5 – Расчёт выбросов от работы автомобилей 
 кiпрm , 
г/мин
 
mххiк, 
г/мин
 
Выброс вредных 
веществ (валовый)  
Mобщ, т/год 
Выброс вредных веществ 
(максимально разовый)  
Mобщ, г/с  
CO 0,58 0,36 0,00118
 
0,0000389
 
CH 0,25 0,18 0,00021
 
0,00025
 
NOx 0,22 0,20 0,00036
 
0,00039
 
SO2 0,065 0,065 0,00007
 
0,00008
 
Сажа (С) 0,02 0,2 0,000032 0,00006 
 
Расчёт выбросов от лакокрасочных работ 
 
Окраска производится лаком марки БТ-985 за 2 раза и эмалью МС-17. 
Расход краски составляет 140,5кг (согласно ведомости расчета потребности в 
строительных материалах). Также в работе используется растворитель РС-2 
(20 кг). 
Таблица 7.6  – Доля выделения загрязняющих веществ (%) при окраске 
 Выделение вредных компонентов 
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Способ окраски 
доля краски (%), 
потерянной в виде 
аэрозоля 
(
к
) при окраске 
доля 
растворителя (%) 
выделяющегося 
при окраске 
(
'
p ) 
доля 
растворителя 
(%), 
выделяющегос
я при сушке  
(
''
p ) 
1.Распыление: 
безвоздушное 
 
25 
 
23 
 
77 
 
Таблица 7.7 – Состав каждого вида лакокрасочного материала 
Тип краски Летучие компоненты Доля летучей 
части f2, % 
Доля сухой части 
f1, % 
Лак БТ-985 Уайтспирит (100%) 60 40 
Эмаль МС-17 Ксилол (100%) 65 35 
Растворитель РС-2 
Уайтспирит (70%) 
100 0 
Ксилол (30%) 
 
Определяем валовый выброс аэрозоля краски  по формуле 3.4.1 [23]: 
                                       годтfmM кк /,10
7
1                            (4.3) 
где m - количество израсходованной краски за год, 140,5кг – 40,5кг лака, 
100кг эмали; 
к
 - доля краски, потерянной в виде аэрозоля при различных способах 
окраски, % (табл. 3.4.1[23]); 
f1 - количество сухой части краски, в % (табл. 3.4.2[23]). 
тМ уайтспирт 00972,01040605,40
7  
тМ ксилол 02275,0103565100
7
 
Валовый выброс летучих компонентов в растворителе и краске, если 
окраска и сушка проводятся в одном помещении, рассчитывается по 
формуле: 
                 годтffmfmM piкpip
i
p /,1010
52
21                        (4.4) 
где m1 - количество растворителей, израсходованных за год, 20 кг; 
f2 - количество летучей части краски в % (табл. 3.4.2 [23]); 
fpip - количество различных летучих компонентов в растворителях, в % 
(табл. 3.4.2 [23]); 
fpiк - количество различных летучих компонентов, входящих в состав 
краски (грунтовки, шпатлевки), в % (табл. 3.4.2 [23]). 
Определяем максимально разовый выброс загрязняющих веществ по 
формуле: 
                                 сг
tn
P
G ioк /,
3600
106'
, где                                          (4.5) 
t – число рабочих часов в день в наиболее напряженный месяц; 
n – число дней работы участка в это месяце; 
Р – валовый выброс компонентов. 
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Таблица 7.8 – Выбросы в атмосферу от лакокрасочных покрытий 
 
 
Выделяющееся загрязняющее 
вещество 
Макс. разовый выброс, 
г/с  
Валовый выброс, 
т/год 
КСИЛОЛ 0,0263  0,02275 
Уайт-спирит 0,01125  0,00972 
Аэрозоль краски 0,0902 0,03247 
 
Расчёт выбросов от сварочных работ 
 
При сварочных работах в атмосферный воздух выделяются железа 
оксид, марганец и его соединения, фтористый водород. В данном проекте 
используется электрическая сварка с применением электродов типа Э-42.  
Определение количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
при сварочных работах произведено в соответствии с «Методикой 
проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу 
для баз дорожной техники» (расчетным методом). 
Расчет количества загрязняющих веществ при сварочных работах 
проводится по удельным показателям, приведенным к расходу сварочных 
материалов. 
Таблица 7.9 – Химический состав наплавленного металла, % 
С не более Мn Si не более S P не более 
0,1 0,55-0,8 0,2 0,04 0,045 
Таблица 7.10 –  Характеристики расплавления  Э42(режим сварочного 
тока) 
Диаметр, 
мм 
 Ток, А Коэффициент 
наплавки, г А/час 
Расход электродов на 1 кг 
наплавленного металла, кг 
3 80-120 8,5-9,5 1,65 
4 130-200 8,5-9,5 1,65 
5 180-270 8,5-9,5 1,65 
 
Согласно методике проведения инвентаризации выбросов [23] при 
сварочных работах с использованием данного типа электродов в атмосферу 
выделяются определенные вредные вещества (табл. 4.13). 
Расчет валового выброса загрязняющих веществ при сварке 
производится по формуле: 
                         M
c
i = g
c
i x В х 10-6        т/год,     где:                             (4.6) 
g°i — удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества 
расходуемых сварочных материалов (г/кг);  
В - масса расходуемого сварочного материала = 0,60т.  
Максимально разовый выброс загрязняющих веществ при сварке 
определяется по формуле: 
                               G
c
j = g
c
j x b /1 x 3600        г/с,        где:                             (4.7) 
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b - максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в течение 
рабочего дня = 50 кг;  t - «чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение 
рабочего дня = 5 ч. 
Результаты расчетов валового и максимально разового выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах приведены в 
таблице. 
Таблица 7.11 – Расчет выбросов при сварочных работах 
Загрязняющее вещество 
g°i, г/кг Валовый выброс 
вредных веществ, 
т/год 
Макс. разовый 
выброс вредных 
веществ, г/с 
марганец и его соединения 1,09 0,000654 0,0030  
оксид железа 13,9 0,00834 0,0386  
пыль неорганическая, 
содержащая SiO2 
1,0 0,0006 0,00278  
фтористый водород 0,93 0,000558 0,00258  
диоксиды азота 2,7 0,00162 0,0075  
оксид углерода 13,3 0,00798 0,0369  
 
Таблица 7.12  –Расчет фонового загрязнения от суммирующего воздействия 
(по калькулятору ОНД-86) 
Код Наименование Пдк, мг/м3 Выброс, г/с Cm, ед. ПДК 
0328 Сажа (С)
 
0,1500 2,600000 0,4006 
0337 CO
 
5,0000 3,500000 0,0162 
0301 NOx
 
0,0850 0,000690 0,0002 
0316 CH
 
900 0,00021 0,08 
0329 SO2
 
0,15 0,00007 0,019 
0616 ксилол 0,2000 0,026300 0,0006 
1505 аэрозоль краски 0,2000 2,600000 0,0565 
2752 уайтспирит 1,0000 0,112500 0,0005 
0143 марганец 0,0100 0,003000 0,0013 
0123 оксид железа 0,0400 0,038600 0,0042 
2907 пыль неорганическая 0,1500 0,002780 0,0001 
0342 фтористый водород 0,0200 0,002580 0,0006 
ИТОГО 8,88673 0,5798 
 
Суммирующее воздействие от всех работ составляет 8,88673 г/с. 
Фоновое загрязнение при этом – 0,5798 мг/м3. 
 
Таблица 7.13 – Концентрация фонового загрязнение от всех типов 
вредных воздействий (участок размерами 100х100м) 
Координата X, м Координата Y, м Концентрация ВВ, ед. ПДК 
0,0000  0,0000  0,3690  
20,0000  0,0000  0,3678  
40,0000  0,0000  0,3671  
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60,0000  0,0000  0,3671  
80,0000  0,0000  0,3678  
100,0000  0,0000  0,3690  
0,0000  20,0000  0,3678  
20,0000  20,0000  0,3665  
40,0000  20,0000  0,3658  
60,0000  20,0000  0,3658  
80,0000  20,0000  0,3665  
100,0000  20,0000  0,3678  
0,0000  40,0000  0,3671  
20,0000  40,0000  0,3658  
40,0000  40,0000  0,3650  
60,0000  40,0000  0,3650  
80,0000  40,0000  0,3658  
100,0000  40,0000  0,3671  
0,0000  60,0000  0,3671  
20,0000  60,0000  0,3658  
40,0000  60,0000  0,3650  
60,0000  60,0000  0,3650  
80,0000  60,0000  0,3658  
100,0000  60,0000  0,3671  
0,0000  80,0000  0,3678  
20,0000  80,0000  0,3665  
40,0000  80,0000  0,3658  
60,0000  80,0000  0,3658  
80,0000  80,0000  0,3665  
100,0000  80,0000  0,3678  
0,0000  100,0000  0,3690  
20,0000  100,0000  0,3678  
40,0000  100,0000  0,3671  
60,0000  100,0000  0,3671  
80,0000  100,0000  0,3678  
100,0000  100,0000  0,3690  
 
Отходы 
В период строительства объекта образуются следующие виды отходов: 
отходы строительные, отходы цемента, отходы железобетонных изделий, 
кусковые отходы древесины, емкости из под лакокрасочных материалов. 
Класс опасности и код образующихся отходов определены по данным 
нормативного документа – классификационного каталога отходов –  и 
представлены в табл. 4.14. 
Таблица 7.14 – Расчет количества образования отходов 
Наименование отходов Код 
Класс 
опасно
сти 
Нормы потерь, 
% 
Количество 
образования 
отходов, т/год 
Шлак сварочный 31404800 
01 99 4 
IV  10% от массы 
электродов 
0,06 
Остатки и   огарки   стальных    
сварочных электродов 
35121601 
01 99 5       
V  6,5% от массы 
электродов 
0,039  
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Отходы лакокрасочных 
средств 
5500000 
00 00 0 
не 
устано
влен 
3% от массы 
краски 
0,013 
Бой строительного кирпича 
(для кладки кирпичных 
несущих стен) 
31401404 
01 99 5 
V 1,5% от массы 
кирпича 
1,5 
Бой бетонных  изделий,  
отходы  бетона в кусковой 
форме 
31402701 
01 99 5 
V 1,5% от массы 
бетонных 
изделий 
0,8 
Отходы, содержащие сталь в 
кусковой форме 
35120112 
01 99 5 
V 1% от массы 
металла 
0,032 
Отходы гипса в кусковой 
форме 
31403802
01995 
V 3% от массы 
гипсокартонны
х перегороок 
0,003 
 
Нормы потерь строительных материалов рассчитываются согласно 
РДС 82-802-96, согласно которым каждому строительному материалу 
соответствует норма потерь в зависимости от вида работ: 
                                    a 
                           qп  = -- x 100,                       
                                   Qд 
 где : 
Qд  - количество материала (в чистом виде), содержащегося в готовой 
продукции, в единицах массы, объемных и линейных единицах счета; 
a - потери и отходы, в тех же единицах. 
Масса образующихся огарков рассчитывается по формуле: 
М0Г=Рэi х Сог х 10
-2
      т/год,      
где: Pэi - масса израсходованных сварочных электродов i-ой марки = 0,6 
т/год; 
Сог - норматив образования огарков, % от массы электродов = 6,5 % (для 
электродов с диаметром стержня 5 мм); 
Мог=0,6 х 6,5 х 10
-2
 = 0,039 т/год. 
• Окалина, шлак сварочный: 
Мшл с = Сшл с х Рэj /10
2
       т/год, 
где: 
Сшл с- норматив образования сварочного шлака =10 %; 
Pэj- масса израсходованных сварочных электродов i-ой марки = 0,6 т/год. 
Мшл с= 10 х 0,6 /10
2
 = 0,06 т/год. 
Строительные отходы, по мере накопления и после завершения 
строительства объекта проектирования, необходимо своевременно вывозить 
на полигон твердых бытовых отходов. 
Согласно постановлению Правительства РФ «О нормативах платы за 
выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и 
передвижными источниками, сборы загрязняющих веществ в поверхностные 
и подземные водные объекты, размещение отходов производства и 
потребления» рассматриваются платежи по видам отходов.  
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